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Abstrakt 
Práce pojednává o průběhu procesu získání zakázky ve stavebním podniku. Zabývá se 
legislativou a postupy ve výběrovém řízení z pohledu zhotovitele. Práce na konkrétní 
veřejné zakázce prezentuje postupy a metody tvorby cenové nabídky. Následně 
porovnává rozdíly mezi předloženými cenovými nabídkami.  
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Cenová nabídka, zadavatel, zhotovitel, výběrové řízení, veřejná zakázka, zákon 
o veřejných zakázkách 
Abstract 
The thesis deals with the process of obtaining a contract in a construction company. 
It focuses on legislation and procedures in a tender from the perspective of a contractor. 
The thesis presents processes and methods of creating quotations illustrated on 
a specific public procurement. Then, it compares the differences among submitted price 
quotes. 
Keywords 
Price quote, contracting authority, contractor, tender, public procurement, public 
procurement act 
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1  ÚVOD A CÍLE PRÁCE 
Cílem této práce je analyzovat proces získání zakázky ve stavebním podniku 
a zpracovat cenovou nabídku do obchodní soutěže.  
Práce tvoří průvodce obchodní soutěží z pohledu dodavatele od vypsání soutěže po 
otevírání obálek s předloženými cenami.  
První část práce je věnována teoretické části, která popisuje základní pojmy, vyskytující 
se v obchodní soutěži, legislativu veřejné obchodní soutěže. Popisuje možnosti získání 
stavební zakázky a provází jednotlivými kroky obchodní soutěže.  
Praktické část popisuje stavební společnost Unistav Construction a.s. a její proces 
přípravy cenové nabídky do obchodní soutěže. Na konkrétním případě je pak vytvořena 
vlastní cenová nabídka, která byla tvořena kombinací teoretických znalostí a poznatků 
z praxe. Tato cenová nabídka je porovnána s cenovou nabídkou společnosti Unistav 
Construction a.s. Následně je vytvořena upravená cenová nabídka, která kombinuje 
nejpříznivější ceny z obou výše zmíněných cenových nabídek, a to za účelem 
vypracovat co nejpříznivější cenu.  
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2  TEORETICKÁ ČÁST 
Tato část se zabývá úvodem do stavební zakázky z pohledu dodavatele. Vysvětluje 
základní pojmy a problematiku veřejné obchodní soutěže, způsoby vyhledávání 
stavebních zakázek a tvorbu nabídkových cen do soutěže.  
2.1 ZÁKLADNÍ POJMY  
Zadavatel veřejné obchodní soutěže je právnická osoba, sdružení zadavatelů nebo jiné 
spojení zadavatele s osobou za účelem zadání zakázky. 
Dodavatel je právnická nebo fyzická osoba, která poskytuje služby, dodává materiál 
nebo zhotovuje kompletní stavební konstrukce a objekty. 
Subdodavatel je osoba, která poskytuje dodavateli práce, služby nebo svá práva, která 
dodavatel potřebuje ke splnění veřejné zakázky.  
Zájemce je dodavatel, který podá žádost o účasti v zadávacím řízení.  
Uchazeč je dodavatel, který předložil cenovou nabídku zadavateli v zadávacím 
 řízení [1].  
2.2 ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 
Veřejné zakázky spravuje zákon  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V době, kdy 
je tvořena tato práce, je projednáváno přijetí nového zákona o zadávání veřejných 
zakázek a prozatím platí novela č. 40/2015 Sb. s účinností od 6. března 2015. Nový 
zákon by měl vejít v účinnost v dubnu roku 2016 [2]. 
Plánované změny v zákoně: 
 Protokol bude vyhotovován pouze pro vítěznou nabídku. 
 K hodnocení nabídek bude k dispozici řada kritérií. Hlavním kritériem 
nebude muset být nejnižší cena. 
 Zákon umožní vyloučit nespolehlivého dodavatele, který se opětovně hlásí do 
výběrového řízení i v případě, že předchozí zakázku nedokončil nebo zkazil. 
 Nejlepší podaná nabídka nebude vyloučena na základě formalit, jako jsou 
překlepy a chybějící doklady, jako tomu bylo nyní. Uchazeči budou mít 
možnost tyto nedostatky doplnit a opravit. 
 Snazší administrace podlimitních zakázek. 
 Rychlejší vyhodnocován výběrových řízení menších zakázek. 
 Zákon by měl být stručnější, jednoznačnější a více přehledný [3]. 
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2.3 STAVEBNÍ ZAKÁZKA  
„Dodávka výkonů, prací a služeb za účelem vytvoření nového stavebního díla nebo 
upravení stávajícího díla.“ [4] 
Stavební zakázky z pohledu investora rozdělujeme do dvou skupin a to: 
 Veřejné zakázky 
 Soukromé zakázky 
2.3.1 Veřejná zakázka: 
Veřejnou zakázku spravuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, který 
stanovuje jednotlivé kroky.  Zadavatel veřejné zakázky může být dle výše zmíněného 
zákona veřejný, sektorový nebo dotovaný zadavatel [5, §2]. 
 Veřejný zadavatel 
Stát, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek, příspěvková 
organizace zřizovaná územním samosprávným celkem, právnická osoba zřízená 
za účelem potřeb veřejného zájmu a financována převážně veřejným 
zadavatelem   
 Sektorový zadavatel 
Osoba, která vykonává relevantní činnost stanovenou § 4 zákona č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách. Jedná se například o výrobce plynu, tepelné energie, 
nebo poskytovatele telekomunikačních služeb 
 Dotovaný zadavatel 
Právnická nebo fyzická osoba, zadávající veřejnou zakázku hrazenou z více než 
50 % z veřejných peněžních zdrojů.  
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Dělení veřejných zakázek: 
 
 
Obrázek 1 – Dělení veřejných zakázek [5, §7 ]- vlastní 
Veřejné zakázky dělené dle rozsahu nákladů: 
 Veřejné zakázky malého rozsahu: předpokládaná hodnota stavebních prací 
nepřesáhne hodnotu 6 000 000 Kč bez DPH.  
 Podlimitní veřejné zakázky: předpokládaná hodnota stavebních prací je 
minimálně  6 000 000 Kč bez DPH. 
 Nadlimitní veřejné zakázky: předpokládaná hodnota podle § 13 zákona 
č. 137/2006 Sb. bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního 
limitu, stanoveného prováděcím právním předpisem [5, §12]. 
 
Zadávací řízení 
Vyhlášení soutěže s cílem vybrat dodavatele na vybranou stavební zakázku. Dodavatel, 
který vyhraje soutěž, bývá nejvhodnější z hlediska předložené ceny a dalších 
předepsaných kritérií jako jsou záruky, reference atd. 
Druhy zadávacího řízení: 
 Otevřené řízení 
Veřejný nebo sektorový zadavatel oznamuje záměr zadat podlimitní veřejnou 
zakázku pro neomezený počet dodavatelů [5, §27]. 
Dle předmětu 
VZ na dodávky 
VZ na stavební 
práce 










 Užší řízení 
Veřejný nebo sektorový zadavatel vyzývá zájemce k podání žádostí o účast 
 v užším řízení pro podlimitní zakázku a následné podání nabídek (po splnění 
kvalifikace) [5, §28]. 
 Jednací řízení s uveřejněním 
Veřejný nebo sektorový zadavatel použije jednací řízení s uveřejněním pouze 
tehdy, pokud se neúspěšně pokusil zadat veřejnou zakázku v otevřeném, užším 
a zjednodušeném podlimitním řízení nebo soutěžním dialogu, to znamená, že mu 
byly předloženy pouze neúplné a nepřijatelné nabídky. Použije se pro podlimitní 
a nadlimitní veřejnou zakázku [5, §29]. 
 Jednací řízení bez uveřejnění 
Veřejný nebo sektorový zadavatel vyzve dodavatele, pokud 
v předchozím  otevřeném, užším řízení nebo soutěžním dialogu byly podány 
nabídky, které nesplňovaly požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné 
zakázky. Jednání o podmínkách plnění probíhá před podáním nabídek. [5, §34] 
 Soutěžní dialog 
Veřejný zadavatel oznámí úmysl zadat obzvláště složitou podlimitní nebo 
nadlimitní veřejnou zakázku, kde hledá s dodavateli vhodné řešení [5, §35]. 
 Zjednodušené podlimitní řízení 
Veřejný zadavatel vyzve minimálně 5 zájemců k podání nabídek a prokázání 
kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku na služby a dodávky nebo stavební 
práce do 30 mil. korun. Toto řízení je ze všech nejméně otevřené, vzhledem 
k možnosti zadavatele vyzvat vybrané dodavatele [5, §38]. 
Průběh obchodní veřejné soutěže 
Nejprve dochází k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Toto uveřejnění je 
formou elektronického formuláře s názvem Oznámení o zakázce.  
Tento formulář obsahuje: 
 Identifikační číslo formuláře 
 Evidenční číslo zakázky 
 Evidenční číslo formuláře 
 Datum uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek 
 Oddíl I- informace o veřejném zadavateli 
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 Oddíl II- informace o předmětu zakázky 
 Oddíl III- právní, ekonomické,finanční a technické informace 
 Oddíl IV- informace o druhu řízení a kritéria pro zadání zakázky 
 Oddíl V- Doplňující informace o odvlacím řízení,o opakování zakázek atd. 
 
Obrázek 2: Oznámení o zakázce [6] 
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Vypsání soutěží si hlídá firma sama. Má-li zájem zúčastnit se, vyžádá si od zadavatele 
podklady nezbytné k vypracování cenové nabídky. Těmito podklady jsou: 
 zadávací dokumentace 
 projektová dokumentace  
 slepé výkazy výměr 
Zadávací dokumentace 
„Podle zákonu o veřejných zakázkách je zadávací dokumentace soubor dokumentů, 
údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele, vymezující předmět veřejné 
zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky [5, s.82]. „ 
Zadávací dokumentace obsahuje: 
 Identifikační údaje zadavatele 
 Předmět plnění veřejné zakázky 
 Předpokládanou hodnotu zakázky 
 Je třeba rozlišovat, zda je předepsaná hodnota VZ maximální či nikoli. 
Pokud se jedná o maximální hodnotu, nesmí uchazeč předložit cenovou 
nabídku tuto hodnotu převyšující, jinak bude ze soutěže vyloučen. 
 Dobu a místo plnění veřejné zakázky 
 Určuje předpokládaný termín zahájení a dokončení prací 
 Kvalifikaci dodavatelů 
 Určuje profesní a technické kvalifikační předpoklady uchazečů 
a způsob, jakým budou dokázány 
 Obchodní a platební podmínky 
 Požadavky a pokyny na způsob zpracování nabídkové ceny 
 Určují, jakým způsobem bude nabídka podána, jaké náležitosti bude 
obsahovat. Například bude odevzdána v uzavřené obálce s nápisem 
„Neotevírat, cenová nabídka“, bude obsahovat Návrh smlouvy o dílo, 
doklady o splnění klasifikace, vyplněné položkové rozpočty, 
harmonogram prací.   
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 Poskytování dodatečných informací 
 Dodatečné informace zasílá uchazeč na uvedený kontakt v případě, že 
našel nesrovnalosti v zadávacích podkladech nebo mu není cokoli jasné. 
Lhůty pro odeslání žádosti a obdržení dodatečných informací upravuje 
§ 49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. 
 Informace o prohlídce místa plnění 
 Prohlídka místa plnění bývá u stavebních prací běžným postupem. 
Zadavatel umožní všem uchazečům prohlídku v daný termín. Může 
určit, kolik zástupců od jednoho dodavatele může na prohlídku přijít. 
 Lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek 
 Určuje jakým způsobem, kdy a kam lze nabídku podat.  
 Zadávací lhůtu 
 Určuje lhůtu, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán. Je to doba, 
po kterou má zadavatel čas přezkoumat předložené nabídky 
a rozhodnout o dodavateli [7]. 
Dále je součástí zadávací dokumentace, v případě stavebních prací, projektová 
dokumentace a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Přesnost nabídkové 
ceny závisí na kvalitě dodané projektové dokumentace a to na přesnosti 








Průběh veřejné obchodní soutěže: 
 
Obrázek 3: Schéma průběhu obchodní veřejné soutěže [8, str. 30] 
 
2.3.2 Soukromá zakázka 
Zadavatel soukromé zakázky může zhotovitele vybrat na základě soutěže nebo dle 
vlastního rozhodnutí, založeného na zkušenostech a pověsti vybraného zhotovitele. 
  




Do 7 dnů 
od doručení 
Soutěžní lhůta  
> 36 kal. dní 
Zadávací lhůta (dle 
podmínek soutěže)     



























NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 
UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM CHAZEČEM 
UZAVŘENÍ SMLOUVY 
S UCHAZEČEM 
Do 7 dnů 
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2.4 MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY PRO ZHOTOVITELE 
Zhotovitel se o chystané stavbě, o kterou se může ucházet, dozví několika způsoby. 
O veřejné zakázce se dozví s Věstníku veřejných zakázek, kde jsou ze zákona vypsány 
všechny veřejné zakázky od výše 3 mil. Kč [9]. Soukromé zakázky lze získat na základě 
doporučení, z poptávkových serverů nebo díky vlastním developerských projektům. 
2.4.1 Věstník veřejných zakázek 
„Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních 
informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách [9].“  
Uveřejnění veřejných zakázek je zpoplatněno, a tak jsou ve Věstníku veřejných zakázek 
uveřejněny zakázky od 3 mil. Kč u stavebních prací. Jedná se o zakázky malého 
rozsahu, které nejsou řízeny zákonem [9]. 
2.4.2 Jak vyhledat veřejné zakázky 
Veřejné zakázky lze vyhledat několika způsoby. Základní je hledat přímo ve Věstníku 
nebo pomocí Informačního systému o veřejných zakázkách. Prostřednictvím tohoto 
Informačního systému veřejné správy zajišťuje ministerstvo pro místní rozvoj 
uveřejňování veřejných zakázek. Ten pak odkazuje přímo na Věstník nebo na e-tržiště. 
Na e- tržištích jsou poptávány vybrané komodity od 50 000 Kč [10].  
Vyhledávání probíhá podle několika filtrů. A to například dle: 
 Druhu zakázky 
 Typu zadávacího řízení 
 Limitu zakázky 
 Předmětu činnosti 





Obrázek 4: Vyhledávání veřejných zakázek [11] 
Dalšími možnostmi, jak vyhledat veřejné zakázky, jsou komerční vyhledávací portály 
jako například Vhodné uveřejnění. Tyto služby mohou být zpoplatněny. Na rozdíl 
od ISVZ, ale většinou vyhledávací portály zasílají pravidelná upozornění na nově 
vypsané veřejné zakázky. Vyhledávat se zde dá dle parametrů zakázek, sídla zadavatele 




Obrázek 5: Vyhledávání veřejných zakázek [13] 
2.4.3 Poptávkové servery 
Poptávkové servery fungují jako inzerce v možnostech poptávky i nabídky. Z pohledu 
dodavatele je možnost inzerovat- nabízet své služby na poptávkovém serveru nebo lze 
hledat na poptávkovém serveru možné subdodavatele. 
Většina poptávkových serverů, za poplatek na určité období, zasílá zhotoviteli nově 
vypsané poptávky, týkající se přímo zaměření zhotovitele. Dalšími kritérii, dle kterých 
poptávkové servery zasílají poptávky dodavatelům, jsou region nebo třeba rozsah práce. 
Pokud chce stavební firma dostávat poptávky, formou těchto serverů, musí se 
registrovat. Na všech serverech je nutné vyplnit údaje o společnosti, zaměření. 
Poté dojde k ověření dodavatele ze strany poptávkového serveru. 
Poptávkové servery jsou [35]: 
 Oborové 
 Všeoborové 
Nejznámějšími oborovými poptávkovými servery u nás jsou [35]: 
 České stavby 
 Nice One 









2.5 CENOVÁ NABÍDKA 
Cenová nabídka zpravidla neobsahuje pouze cenu, za kterou zhotovitel stavbu 
zrealizuje. Zadavatel může požadovat i předložení dalších dokumentů, jako jsou 
harmonogramy nebo plány kontrol.   
2.5.1 Složení cenové nabídky 
Cenová nabídka se zpravidla skládá z následujících částí [8, str. 31]: 
 krycí list nabídky 
 dokumenty k prokázání 
 základních kvalifikačních předpokladů  
 profesních kvalifikačních předpokladů 
 technických kvalifikačních předpokladů  
 návrh smlouvy  
 vyplněné slepé výkazy výměr 
 finanční a časový harmonogram realizace díla 
  čestné prohlášení k vymezení subdodavatelů 
2.5.2 Požadavky na zhotovitele 
Aby zhotovitel vyloučil zájem stavebních společností, které nemají předpoklady stavbu 
realizovat, požaduje doložení o kvalifikaci uchazeče. Kvalifikační požadavky jsou 
uvedeny v zadávací dokumentaci. 
Základní kvalifikační předpoklady 
Jedná se o doložení trestní bezúhonnosti [5, § 53]. 
Profesní kvalifikační předpoklady 
Doložení oprávnění o odborné způsobilosti a o oprávnění k podnikání v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, o kterou se uchází [5, § 54].  
Technické kvalifikační předpoklady 
Uchazeč musí doložit, že má technické předpoklady k realizaci stavby a to tak, že má se 
stavbou podobného druhu nebo rozsahu, zkušenosti a kvalifikaci. Zadavatel může 
požadovat seznam provedených stavebních prací, seznam techniků, osvědčení 
o odborné kvalifikaci apod. [5, § 56].  
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2.5.3 Doklady prokazující zabezpečení dodávek a kvality 
Tyto doklady bývají požadovány spolu s cenovou nabídkou. A mohou být jedním 
z hodnotících kritérií při výběru zhotovitele. U malých staveb většinou zadavatel 
požaduje časový plán, někdy i finanční harmonogram prací. 
U rozsáhlých a finančně náročných staveb se objevují požadavky na zpracování návrhu 
zabezpečení dodávek a kvality. To je ve výsledku komplexní model postupu výstavby, 
který obsahuje vše od technologického rozboru a síťového grafu až po kontrolní, 
zkušební plán a harmonogram kontrol a zkoušek kvality. 
Tento model lze víceméně zpracovat pouze v programu Contec. Existují názory, že se 
může jednat o subjektivní hodnocení z důvodu, že tvůrce tohoto programu může být 
i tvůrcem tohoto kritéria [15]. 
Časový harmonogram 
Harmonogram projektu vyjadřuje časový plán projektu pro celou dobu výstavby, který 
ukazuje posloupnosti provedení jednotlivých prací a objektů. Vyjadřuje se přes Ganttův 
diagram. Ten ve sloupcích ukazuje čas, dle zvolení podrobnosti časové osy. V řádcích 
jsou jednotlivé objekty a kroky výstavby. Nejčastěji se k tvorbě časového 
harmonogramu používá program MS Project [16, str. 44 ]. 
 
Obrázek 7: Časový harmonogram [6] 
Finanční harmonogram 
Jedná se o plán, který znázorňuje čerpání výdajů v čase výstavby po jednotlivých 
objektech. Navazuje na časový harmonogram. Lze ho vypracovat v již zmíněném MS 




Obrázek 8: Finanční harmonogram [6] 
 
2.6 SMLOUVA O DÍLO 
Smlouvu o dílo upravuje občanský zákoník č.  9/2012 Sb. Od 1. 1. 2014 je upravována 
pouze tímto zákonem, zatímco v předchozích letech byla upravena jak občanským, 
tak obchodním zákoníkem. Jedná se o právně závaznou dohodu mezi objednatelem 
a zhotovitelem. Zhotovitel se podepsáním smlouvy o dílo zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, jejímž předmětem je zhotovení, montáž, 
údržba, oprava nebo úprava celé stavby, nebo jejich částí. Objednatel se podepsáním 
zavazuje za dílo zaplatit a převzít jej [17, § 25 6]. 
 
Smlouva o dílo zpravida obsahuje [8, str. 33] :  
 Identifikační údaje smluvních stran 
 Předmět smlouvy, popis díla 
 Dobu a místo plnění, kontrolní podmínky 
 Cenu díla a platební podmínky 
 Závazky zhotovitele a objednatele 
26 
 
 Převzetí díla 
 Záruku a záruční podmínky 
 Smluvní pokuty 
 Ostatní podmínky smlouvy 
 Vzájemný styk doručování 
 Odstoupení od smlouvy 
 Zvláštní ujednání 
 Závěrečná ustanovení 
 Podpisy smluvních stran, datum podpisu 
 
2.7 JISTOTA 
Záruka za nabídku do veřejné soutěže může být zadána zadavatelem za účelem, 
že uchazeči splní své povinnosti, které vyplývají z účasti v zadávacím řízení. Tímto 
zadavatel zajistí, že se soutěže zúčastní pouze vážní zájemci. Jistotu může zadavatel 
požadovat u otevřeného řízení, užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním, 
zjednodušeného podlimitního řízení nebo soutěžního dialogu. 
Výše jistoty je 2% z předpokládané hodnoty zakázky. V případě, že bude použita 
v zadávacím řízení elektronická aukce, výše jistoty je do 5 % předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky [5, §67]. 
Jistota může být účastníkem poskytnuta několika způsoby: 
 Složením peněžní částky na účet zadavatele 
 Bankovní zárukou 
 Pojištěním záruky 
 
Bankovní záruka 
Banka se za uchazeče písemně zaručí, že pokud uchazeč poruší zadávací podmínky 
(změna nabídky, odmítnutí uzavření smlouvy apod.), vyplatí peněžitou náhradu 




Uchazeč uzavře s pojišťovnou pojistnou smlouvu a ta se zaručí, že v případě porušení 
zadávacích podmínek (změna nabídky, odmítnutí uzavření smlouvy apod.), uhradí újmu 
zadavateli. Pojištěným se ve smlouvě stane uchazeč, zadavatel má pak právo na pojistné 
plnění jako oprávněná osoba [5, §67]. 
Vrácení jistoty zpět uchazeči, a to včetně úroků, provede zadavatel vždy do pěti 
pracovních dnů, pokud [5, §67]: 
 je uchazečova nabídka vybrána jako nejvhodnější 
 nebyla uchazečova nabídka vybrána jako nejvhodnější 
 byl uchazeč ze soutěže vyloučen 
 bylo zadávací řízení zrušeno 
2.8 STANOVENÍ CENY VE STAVEBNÍM PODNIKU 
Pro stavební společnost je důležité vždy stanovit optimální nabídkovou cenu, která splní 
tři podmínky. Pokryje náklady, vytvoří zisk a je konkurenceschopná. Postup zpracování 
cenové nabídky lze popsat v následujících krocích [18, str. 33]: 
Kalkulace režijních nákladů 
Společnost určí sazbu režijních a výrobních nákladů, na základě plánovaného ročního 
objemu režií. 
Rozbor cen jednotlivých stavebních dílů  
Ocení slepé výkazy výměr na základě získaných cen od subdodavatelů, z katalogových 
ceníků nebo vlastní kalkulací 
Výsledná cena 
Ke zpracovaným nákladovým cenám společnost připočítá stanovené režijní náklady 
a požadovaný zisk. 
  
Podle ekonomické situace společnosti rozhoduje vedení o způsobu tvory nabídkové cen. 
 Maximální potřeba práce 
Pokud společnost potřebuje zajistit práci, tedy získat zakázku, musí 
zpracovat nabídku za předpokladu minimálního zisku. 
 Průměrná potřeba práce 
Zakázka nijak výrazně neovlivní ekonomickou situaci společnosti. 
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 Povinná obchodní záležitost 
Společnost má o zakázku minimální zájem. Může se jednat o stavbu 
malého rozsahu, kterou společnost nechce realizovat, z důvodu malého 
zisku, ale výběrového řízení se musí účastnit ze slušnosti. Například 
kvůli dobrým vztahům s investorem. Nabídka počítá s maximálním 
ziskem a mírně nadhodnocenými cenami [19, str. 38-39]. 
 
 
Obrázek 9: Vývojový diagram nabídkového řízení [19, str. 39] 
Určení ceny vyžaduje mnoho podkladových informací a zkušeností z oblasti ekonomie 
společnosti a plánování projektů, informace o tržním prostředí. V neposlední řadě je 























2.9 UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
2.9.1 Způsoby hodnocení cenových nabídek 
Cenové nabídky hodnotí komise, která musí mít dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách 5 členů. Tato komise kontroluje úplnost předložené cenové 
nabídky a kvalifikačních předpokladů. V případě nejasností může komise uchazeče 
požádat o písemné vysvětlení nabídky. Uchazeči, kteří nesplnili požadavky, nebo se 
dopustili chyby ve vypracování cenové nabídky, mohou být vyloučeni [5, § 74-76]. 
Hodnotící kritéria 
Při hodnocení nabídek je dle zákona o zadávání veřejných zakázek možné použít dva 
způsoby. Hodnotit lze dle [5, § 78]: 
 nejnižší nabídkové ceny 
 ekonomické výhodnosti 
 
V případě ekonomické výhodnosti stanovují kritéria vztah užitné hodnoty a ceny. Dílčí 
kritéria mohou být vyjádřitelná číselně nebo mohou být použita kritéria, která číselně 
vyjádřit nelze [5, § 78]. 
Dílčí kritéria: 
 nabídková cena 
 kvalita 
 technická úroveň nabízeného plnění 
 estetické a funkční vlastnosti 
 vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí 
 vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením a osob se ztíženým 
přístupem na trh práce 
  provozní náklady 
  návratnost nákladů 
 záruční a pozáruční servis 
 zabezpečení dodávek 
  dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení 
Naopak jako dílčí kritéria nesmějí být použity platební nebo smluvní 
 podmínky [5, § 78]. 
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Způsob, jakým bude nabídka hodnocena, musí být uveden již v podmínkách soutěže.  
Zadavatel stanoví dílčím kritériím váhu, vyjádřenou v procentech nebo určí 
matematický vztah mezi kritérii [8, str. 29]. 
Nástroje a metody hodnocení cenových nabídek 
Metod pro hodnocení nabídek je několik. Zákon o veřejných zakázkách nestanovuje, 
jakou metodu musí zadavatel použít. Podmínkou je, že zadavatel musí při vypsání 
soutěže uveřejnit, jakou metodou bude nabídka hodnocena. Používanými metodami 
bývají různé bodovací metody nebo například metoda váženého pořadí nabídek 
a metoda bazické varianty [5, § 78].   
Dalším nástrojem, používaným pro hodnocení předložených cenových nabídek při 
zadávání veřejných zakázek, jsou elektronické aukce.  
2.9.2 Elektronická aukce 
Elektronickou aukci lze využít jako prostředek pro hodnocení předložených cenových 
nabídek. Jedná se o proces, kde zadavatel používá nástroje výpočetní techniky, 
které umožňují předkládání nabídkových cen a zároveň dokáží sestavit aktuální pořadí 
nabídek při zadání hodnotících metod. Účast uchazečů probíhá v reálném čase. 
Elektronickou aukci upravuje § 96 a § 97, zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách [5, §17]. 
Druhy řízení, při kterých může zadavatel elektronickou aukci použít [5, § 96]: 
 otevřené řízení 
 užší řízení 
 jednací řízení s uveřejněním 
 zjednodušené podlimitní řízení 
Dále jsou elektronické aukce používány stavebními firmami pro nákup nářadí, 
pracovních pomůcek a ochranných pomůcek, vozového parku, ale i pro potřeby správy 
budov jako je úklid, ostraha apod. [20] 
Elektronické aukce jsou jako nástroj pro hodnocení cenových nabídek v posledních 
letech používány stále častěji. A to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. 






Graf 1: Podíl e-aukcí na celkovém počtu zadaných zakázek ve Věstníku VZ [21, str. 6] 
 
Graf 2:Podíl e-aukcí na celkovém finanční, objemu zadaných zakázek ve Věstníku VZ 
[21, str. 6] 
2.9.3 Průběh elektronické aukce z pohledu dodavatele  
Jakmile hodnotící komise posoudí správnost předložených cenových nabídek a pořídí 
zprávu o předběžném hodnocení, vyzve zadavatel uchazeče, kteří nebyli vyloučeni, 
aby podali do elektronické aukce nové aukční hodnoty. 
Tato výzva musí být zaslána elektronicky a musí obsahovat jak informace o připojení, 
tak datum a čas konání. Dále musí obsahovat výsledky předběžného hodnocení daného 
uchazeče a matematický vzorec [5, § 97]. 
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Použitý software musí umožnit podepsání nabídek elektronickými podpisy. 
Po celou dobu aukce musí zadavatel informovat uchazeče o jeho pořadí nebo nejlepších 
aukčních hodnotách. Zadavatel smí v průběhu aukce zveřejnit počet účastníků v daném 
kole, ale nesmí uveřejnit totožnost účastníků.  
Nejčastěji trvá elektronická aukce 20 – 30 minut. V případě že některý z uchazečů 
předloží nabídku dvě minuty před koncem aukce, doba aukce se o další dvě minuty 
prodlouží. 
Po ukončení aukce budou nabídkové ceny posouzeny hodnotící komisí dle § 77  zákonu 




Obrázek 10: Časový harmonogram on-line výběrového řízení [22] 
 
2.9.4 Typy aukcí 
Anglická aukce 
Otevřená aukce se zvyšující se cenou. Prodávající začínají na nízké ceně a postupně 
navyšují. Vyhraje účastník s nejvyšší nabízenou cenou. Tento druh aukce je 
nejznámější, používaný pro dražby nemovitostí, automobilů a uměleckých předmětů. 
Japonská aukce 
Stejný princip jako u anglické aukce s rozdílem, že při každém navýšení ceny se musí 
účastníci rozhodnout, zda budou v aukci pokračovat nebo zda odstoupí. 
Holandská aukce 
Otevřená aukce s klesající cenou. Princip tohoto druhu aukce funguje na nastavení 
nadhodnocené vyvolávací ceny, která se postupně snižuje, dokud některý účastník cenu 
neakceptuje a tím zastaví dražbu.   
Aukce první ceny 
Jedná se o uzavřenou aukci, kde účastník předkládá svoji nabídku, aniž by viděl 
nabízenou cenovou nabídku ostatních. Vyhrává účastník, který předloží nejnižší 
Příprava 
 
• stanovení délky a počtu kol 
• stanovení způsobu porovnání a určení způsobu hondocení 




• účastníci prostudují podmínky a v případě zájmu podají přihlášky 
• systém zašle účastníkům klíč k e-aukci 
• účastníci zadají vstupní ceny/nabídky 
Kontrola 
nabídek 
• zadavatel provede věcnou kontrolu kvalifikačních předpokladů a 
zadaných cenových nabídek 
Aukční 
kolo 
• předem stanovený čas zahájení 
• předem stanovený způsob prodlužování 




• tisk protokolů průběhu e-aukce 
• výběrová komise rozhodne o vítězi 
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nabídkovou cenu (ve stavebnictví).  Tímto způsobem je zadáváno velké množství 
veřejných zakázek. 
Aukce druhé ceny 
Téměř nepoužívaný typ aukce. Jedná se o uzavřenou aukci, kde vyhrává nejlepší 
předložená nabídka, ale platí druhá nejlepší předložená nabídka. 
Více-objektová aukce 
V tomto typu aukce se draží jeden typ objektu v několika položkách. 
Kombinatorická aukce 
Aukce, ve které se draží několik objektů zároveň a uchazeč je ochoten nabídnout vyšší 
cenu za kombinaci objektů, než kdyby se objekty dražili samostatně [23]. 
2.9.5 Přínosy a zápory elektronických aukcí 
 
Obrázek 11: Přínosy a zápory elektronických aukcí [24] 
Hlavním přínosem je snížení nákladů a transparentnost průběhu soutěže. Nevýhodou je, 
že ne všechny stavební společnosti se chtějí elektronických aukcí účastnit, 
a to z důvodu, že jde relativně o nový způsob hodnocení. 
2.9.6 Výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy 
Jakmile hodnotící komise vybere nejvhodnější nabídku, viz kapitola 2. .1 Způsoby 
hodnocení, musí odeslat oznámení uchazečům do 5 pracovních dnů od rozhodnutí.  
Toto oznámení musí obsahovat identifikační údaje uchazečů, výsledek hodnocení 
s pořadím nabídek a odůvodnění výběru nejlepší nabídky [5, § 82].  
Před uzavřením smlouvy, s vybraným dodavatelem, musí zadavatel dodržet lhůtu pro 
podání námitek proti rozhodnutí o vybrání nejvhodnější nabídky.  
Přínosy 
• Snížení přímých nákladů 
při cenovém vyjednávání a 
organizaci 
• Zkrácení času při 
vyhodnocování 
• Dostupnost údajů 
v reálném čase 
• Vyšší transparenstonst 
 
Zápory 
• Možný pokles kvality 
• Neochta dodavatelů 
účastnit se e-aukce 
• Možný vznik monopolu 
35 
 
V případě, že nejsou žádné námitky přijaty, uzavře zadavatel s vybraným uchazečem 
smlouvu do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek [5, § 82]. 
2.10 ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
Zadavatel může zadávací řízení zrušit z důvodů, které definuje zákon o veřejných 
zakázkách.  A to z důvodu, že neobdrží žádné nabídky nebo žádosti o účast v soutěži 
[5, § 84]. 
Druhým důvodem je vyloučení všech uchazečů. Další důvody jsou uvedeny v 
§  4 Zákona o veřejných zakázkách. 
2.11 SOFTWARE POUŽÍVANÝ K VYPRACOVÁNÍ CENOVÝCH 
NABÍDEK 
K získávání zakázek potřebuje stavební společnost několik počítačových programů. 
A to jak k tvorbě cenové nabídky, která je vyžadována v každém výběrovém řízení, 
tak i k dalším požadavkům, které se často v zadání vyskytují.  
2.11.1 Software pro tvorbu stavebních rozpočtů 
Stavební společnosti používají především programy od společností RTS a ÚRS Praha. 
Tyto společnosti tvoří cenové soustavy stavebních a montážních prací a produkují 
software k tvorbě stavebních rozpočtů.  
KROS plus  
Jedná se o program pro tvorbu stavebních rozpočtů, kalkulací stavebních prací 
a sledování stavební zakázky pomocí funkce čerpání rozpočtu, harmonogramu apod. 
Pochází od společnosti ÚRS Praha, ale dokáže pracovat s jakoukoli jinou databází cen 
stavebních prací. Od ledna roku 2016 by měl být KROS Plus nahrazen novým 
programem KROS 4. Ten by měl zajistit kompatibilitu s novými operačními systémy 




Obrázek 12: Snímek pracovního prostředí programu Kros Plus- vlastní 
BUILDPower S  
Tento program je vhodný pro tvorbu rozpočtů a cenových nabídek. Obsahuje cenové 
soustavy společnosti RTS i ÚRS Praha. Dále je možné v programu zpracovat časový 
 i finanční harmonogram stavby [26]. 
 




Program od společnosti Callida slouží pro stanovování a řízení nákladů stavby. Lze ho 
rozšířit moduly na tvorbu harmonogramů nebo tvorbu dat.  Využívá databázi cen ÚRS 
Praha a katalog SCI-Mat, který obsahuje údaje o materiálech a technologiích [27]. 
 
Obrázek 14: Snímek pracovního prostředí programu EuroCalc 3- vlastní 
2.11.2 Software pro plánování času a nákladů 
MS Project 
Program ze sady Microsoft Office je určen k plánování, sledování a řízení projektů. 
Vytvořením jednotlivých úkolů, dobou jejich trvání a vzájemnou návazností se 
v programu vytvoří Ganttův diagram. Tento harmonogram prací bývá zadavateli často 
vyžadován k cenové nabídce.  
Na rozdíl od ostatních zmíněných programů, neobsahuje MS Project žádnou databázi 
ani data, jedná se pouze o nástroj, do kterého je třeba všechna data zadat. Na základě 
zadaných dat program vytváří pracovní plán pro úkoly, pracovníky materiál i náklady 




Obrázek 15: Snímek pracovního prostředí programu MS Project- vlastní 
Contec 
Program pro přípravu a řízení realizace staveb, sestaví model realizace výstavby. 
Na základě tohoto modelu lze vytvořit kontrolní a zkušební plán a evidenci zkoušek 
kvality. Pomocí tohoto programu lze vytvořit podklady pro nabídkové a smluvní řízení, 
vytvořit nabídkovou cenu a určit lhůtu realizace. Dále lze vytvořit operativní plán 
s vazbou na výrobní kalkulaci a vytvořit finanční plán. Výhodou, dle autora, je oproti 
jiným zahraničním programům, znalost podmínek stavební produkce v ČR a obsahuje 
aktualizovaná data formou technologických normálů [16, str. 117- 119]. 
 
Obrázek 16: Snímek pracovního prostředí programu Contec-vlastní 
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3  PRAKTICKÁ ČÁST 
Tato část popisuje průběh zpracování cenové nabídky ve společnosti Unistav 
Construction a.s. Dle postupů výše zmíněné společnosti a teoretických poznatků z první 
části práce, je v práci zpracována cenová nabídka na již ukončené výběrové řízení 
rekonstrukce kulturního domu v Měříně. Této veřejné soutěže se společnost Unistav 
Construction a.s. zúčastnila a následně byla vyloučena za chybu v předložené cenové 
nabídce. 
Práce porovnává vytvořenou cenovou nabídku, která je tvořena z cen od poptaných 
subdodavatelů a z ceníku RTS, s předloženou CN Unistavu a vítěznou CN společnosti 
PKS. Na základě toho byla snaha vytvořit nižší cenovou nabídku, se kterou by 
společnost Unistav v soutěži uspěla. 
Dále řeší porovnání cen jednotlivých položek, které se podařilo získat od subdodavatelů 
s cenovými soustavami RTS a URS a s cenami Unistavu. 
 
3.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI UNISTAV 
CONSTRUCTION A.S. 
 
Obrázek 17: Logo společnosti [6] 
Unistav Construction a.s. patří mezi velké společnosti, které působí nejen v České 
republice, ale například i v Rusku. Za 25 let své existence nasbírala společnost bohaté 
zkušenosti s realizací projektů pozemního stavitelství i developerských projektů. Dále 
získala společnost osm ocenění Stavba roku a realizovala přes 300 staveb. Mezi 
nejznámější a nejvýznamnější patří zejména Vila Tugendhat nebo Univerzitní kampus 
Masarykovy univerzity v Brně. 
Původní akciová společnost Unistav a.s. byla založena roku 1990. V červenci 2015 se  
Unistav a.s. podílel na procesu rozdělení společnosti, formou odštěpení vyčleněné části 
jejího jmění, sloučením s nástupnickými společnostmi Unistav Construction a.s, 
Unistav Real Estate s.r.o. a Unistav Holding a.s. [6]  
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Kromě stavební výroby společnost provozuje půjčovnu stavebních strojů, nářadí 
a vybavení pro zařízení staveniště a dále obchod s realitami. 
Další činností je development. Aktuálně je  realizován projekt Panorama Kociánka. 
Jedná se o rezidenci bytových i rodinných domů s panoramatickými výhledy na Petrov 
a Špilberk. 
Společnost sídlí v business centru IBC na ulici Příkop v Brně. Tuto budovu společnost 
také postavila a dostala ocenění Stavba roku 1997 [6].  
 
Obrázek 18: Sídlo společnosti- Budova IBC [6] 
Za stavby, které společnost realizovala, dostala několik ocenění [6]: 
 Stavba roku 1993 – Boby centrum v Brně 
 Stavba roku 1997 – IBC Brno 
 Stavba roku 2001- Moravská zemská knihovna v Brně 
 Cena časopisu Stavitel –historická fasáda Domu pánů z Lipé v Brně 
 Stavba roku 2005 – Mendelova zemědělská a lesnická univerzia v Brně, 
pavilon Q 
 Cena svazu podnikatelů ve stavebnictví- Bytový komplex Bydlení U lesa, 
Praha 
 Stavba roku 2007- Arcidiecézní muzeum, Olomouc 
 Stavba roku 2008- Moravský zemský archiv 
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 Stavba roku 2011- Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně- 
Bohunicích, školská část 
 
Obrázek 19: Stavba roku 1993 – Boby centrum v Brně[6] 
 




Obrázek 21: Stavba roku 2011- Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně- 
Bohunicích, školská část UNISTAV [6] 
Unistav realizoval i několik staveb ve sdružení s jinými stavebními společnostmi. 
Například ve sdružení se společností Metrostav pod názvem Sdružení Metrostav 
a Unistav pro VUT, realizoval rekonstrukci a dostavbu areálu VUT FAST na ulici 
Veveří a Žižkova Brně. Tato stavba vyhrála první místo v soutěži Stavba 
Jihomoravského kraje 2013 [6].  
 
Obrázek 22: Stavba JMK 2013- Dostavba a rekonstrukce VUT FAST v Brně, Sdružení 
Metrostav a Unistav pro VUT [6] 
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Společnost vlastní několik certifikátů: 
 Certifikát, který potvrzuje, že zavedený a udržovaný systém managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro provádění a rekonstrukce 
pozemních staveb včetně jejich odstraňování odpovídá požadavkům OHSAS 
18001:2008 
 Certifikát o tom, že subjekt nemá závazky déle než 30 dnů po splatnosti 
a nemá žádné registrované dluhy v dostupných zdrojích. 
 Certifikát, který potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém 
managementu odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN 
ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 1 001:200  
 Certifikát, který potvrzuje, že zavedený a udržovaný systém managementu 
jakosti pro provádění a rekonstrukce pozemních staveb projektovou činnost 
ve stavebnictví odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 9001:2009 
 Certifikát, který potvrzuje, že zavedený a udržovaný systém 
environmentálního managementu (EMS) pro provádění a rekonstrukce 
pozemních staveb projektovou činnost ve stavebnictví odpovídá 
požadavkům ČSN EN ISO 14001:2005 
 Certifikát, který potvrzuje, že zavedený a udržovaný systém 
environmentálního managementu (EMS) pro provádění a rekonstrukce 
pozemních staveb projektovou činnost ve stavebnictví odpovídá 
požadavkům ČSN EN ISO 14001:2005 [6] 
Jako generální dodavatel zajišťuje některé stavební práce a konstrukce svými 
zaměstnanci, ostatní zajistí subdodavatelé. Platební podmínky a záruky mezi společností 
a subdodavateli jsou následující [6]: 
 Splatnost    30-90 dní 
 Záruka od subdodavatele  60 měsíců 
 Pozastávky    5+5% nebo 8+2% 
 Poplatek za zařízení staveniště 2% 
 Vícepráce  -v ceně  2% 





Obrázek 23Organizační schéma společnosti Unistav Construction a.s. [6] 
 
V čele akciové společnosti stojí představenstvo. 
 Představenstvo je tvořeno čtyřmi členy na pozicích: 
 Předseda představenstva   - generální ředitel 
 Místopředseda představenstva - finanční ředitel 
 Členové představenstva  - zástupce generálního ředitele 
- obchodní ředitel 

























Hospodářský výsledek společnosti před zdaněním se v posledních letech nevyvíjí dobře. 
Od roku 2010, kdy společnost dosahovala nejlepších výsledků, prudce klesá. Výsledky 
roku 2015 nejsou zatím známy. 
Tabulka 1: Ekonomické ukazatele společnosti [6] 
Rok 
Hospodářský výsledek zdaněním  
v tis. Kč. 
Průměrný počet zaměstnanců 
v roce 
2006 51 502 523 
2007 56 593 491 
2008 88 250 496 
2009 71 712 343 
2010 95 388 304 
2011 68 699 310 
2012 29 942 336 
2013 24 312 255 
2014 15 939 173 
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Výsledek hospodaření před zdaněním v tis. Kč. 
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3.2 ORGANIZACE A PŘEDVÝROBNÍ PŘÍPRAVA ZAKÁZKY 
VE SPOLEČNOSTI UNISTAV CONSTRUCTION A.S. 
3.2.1 Sledování zakázek 
Pro možnosti účastnit se výběrových řízení, musí společnost sledovat trh. Toto sleduje 
vedení společnosti a ředitel technické divize a to na Věstníku veřejných zakázek 
a kontaktem se soukromými investory. 
Organizace a předvýrobní příprava zakázky ve společnosti Unistav Construction a.s. 
3.2.2 Rozhodnutí o účasti v soutěži 
Pokud se vedení rozhodne zpracovávat cenovou nabídku, podá žádost o zaslání 
podkladů zadavateli. Po vyzvednutí zadávací dokumentace, jej vedení prostuduje 
a rozhodne o několika zásadních krocích. 
 Zda bude nabídku podávat samostatně či ve sdružení 
 Určí osobu, která nabídku zpracuje, zkompletuje a bude ručit za správnost 
a úplnost nabídky 
Pokud se vedení rozhodne nabídku zpracovávat, sdělí odpovědné osobě, která má za 
úkol nabídku zpracovat, termín předložení výsledné ceny k závěrečnému projednání 
vedením. 
3.2.3 Posouzení zakázky z právního a obchodního hlediska 
Právní oddělení společnosti prověří smluvní podmínky zakázky a legislativně-právní 
požadavky zadavatele. 
3.2.4 Souhrnné posouzení  
Ředitel technické divize rozhodne, kdo bude cenovou nabídku zpracovávat. Toto 
rozhodnutí učiní na základě kapacit a zkušeností pověřené osoby. Dále určí datum, 
do kdy je třeba předložit výslednou cenu k projednání vedením. 
Jakmile dostane pověřená osoba (rozpočtář/přípravář obchodního oddělení) zadávací 
dokumentaci a další podklady ke zpracování cenové nabídky, musí věnovat pozornost 
zadávací dokumentaci a zaměřit se na: 
 Maximální nepřekročitelnou hodnotu zakázky 
 Formu a podmínky podání cenové nabídky 
 Datum prohlídky místa plnění 
 Požadované certifikáty a kvalifikace 
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Zprvu je třeba posoudit podklady z hlediska úplnosti a srozumitelnosti.  To znamená 
provést kontrolu výkazů výměr a prostudování dodané projektové dokumentace.  
Pozornost se musí věnovat především: 
 Zda položky ve výkazech výměr odpovídají projektové dokumentaci, 
předepsaným materiálům ve výkresech a technickým zprávám 
 Zda odpovídají vypočtené výměry  projektové dokumentaci- je třeba náhodně 
přepočítat některé položky 
 Zda odpovídají měrné jednotky jednotlivých položek 
Důležité je věnovat se poznámkám a tabulkám ve výkresech, kde bývají často vypsané 
technologické postupy, předepsané materiály a podobně. 
V případě, že odpovědná osoba zjistí jakékoli nesrovnalosti, neúplnost nebo 
nesrozumitelnost zadání, vyhotoví co nejdříve dotazy určené pro zadavatele. Žádost 
o dodatečné informace je jeden z nejdůležitějších kroků při sestavování cenové nabídky. 
Žádný z projektů není bez chyb. Cokoli co není jasné, a odpovědná osoba nevznese 
dotaz, může mít za následek vyloučení uchazeče ze soutěže, z důvodu neobhajitelné 
ceny položky nebo celku. V případě, že uchazeč získá zakázku na základě cenové 
nabídky a nevznesl během zpracování cenové nabídky dotaz na daný problém, hradí 
sám vzniklé potíže nebo rozdíly mezi nabídnutou cenou a cenou reálnou.  
V zadávací dokumentaci je uvedena odpovědná osoba pro přijímání dotazů a způsob jak 
žádost o dodatečné informace doručit (email, pošta). Vždy se ale jedná o písemnou 
formu. Někdy zadavatel požaduje elektronický podpis, většinou však stačí, aby žádost 
o dodatečné informace zadavateli odeslala osoba, zpracovávající cenovou nabídku. 
Žádost o dodatečné informace formou dotazů je možno zasílat po dobu zadání. 
Nejpozději však 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel 
musí dodatečné informace odeslat každému uchazeči do 4 pracovních dnů ode dne 
doručení požadavku uchazeče o dodatečné informace, dle § 49, odst. 1 zákona 
o veřejných zakázkách.  
Jakmile je prostudována projektová dokumentace a odpovědná osoba je dokonale 
obeznámena s konstrukcemi a materiály předepsanými v projektu, rozčlení slepý výkaz 
výměr na jednotlivé části, dle druhu prováděných konstrukcí. Je důležité vědět, jaké 
konstrukce a práce je společnost schopna zajistit svými pracovními silami. Toto je 
důležité konzultovat s vedením výrobní části, v závislosti na rozsahu, náročnosti 
a požadovaných kvalifikací zadavatelem. Konstrukce a práce, které firma nedokáže 
zajistit svými zaměstnanci, poptá odpovědná osoba u subdodavatelů. 
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3.2.5 Poptání subdodavatelů 
Poptávání subdodavatelů začíná přípravou jednotlivých balíčků podle druhu stavebních 
konstrukcí a prací.  
Jedná se o vyjmutí jednotlivých položek, souvisejících s daným typem konstrukce 
z původního rozpočtu, do rozpočtu připravovaného pro poptávání subdodavatele. Je 
důležité, aby připravovaný rozpočet obsahoval všechny položky týkající se dané 
konstrukce. Zároveň by však neměl obsahovat položky, které se ho netýkají. Proto je 
důležité, aby pověřená osoba znala projekt a materiály v něm použité. 
Dále je třeba připravit poptávkový dopis. Ten by měl obsahovat následující body[6]: 
 Hlavičku se jménem a kontaktem odpovědné osoby 
 Datum, místo 
 Název stavby 
 Předmět poptávky 
 Stručný popis se žádostí o předložení cenové nabídky 
 Výpis zaslaných pokladů 
 Předpokládané termíny plnění zakázky 
 Termín, do kdy má subdodavatel cenovou nabídku doručit 
Odpovědná osoba by měla v dopise uvést, že se jedná o takzvanou nabídku do nabídky. 
To znamená, že odpovědná osoba jménem společnosti, žádá cenovou nabídku 
k sestavení nabídkové ceny generálního dodavatele. V případě, že toto uvedené není, 
může se subdodavatel domnívat, že se jedná o poptávku prací na již vyhranou zakázku. 
Toto počínání by bylo ze strany generálního dodavatele neetické. Dále je vhodné 
v dopisu požádat o zaslání informace, zda bude subdodavatel cenovou nabídku 
zpracovávat. 
Aby mohl subdodavatel zpracovat cenovou nabídku, je třeba mu poskytnout potřebné 
podklady a to projektovou dokumentaci, která bude přiložena v příloze. V případě 
velkého objemu dokumentace, budou zaslány nejnutnější výkresy týkající se dané 
konstrukce. Celá projektová dokumentace může být nahrána na jedno z internetových 
úložišť a poslána formou odkazu ke stažení. 
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3.2.6 Poptávkové servery 
Dále se některé objekty a práce poptají na poptávkových serverech. A to ze dvou 
důvodů. Je důležité neustále navazovat nové kontakty se subdodavateli. Dalším 
důvodem je, že ne vždy poptaní subdodavatelé zašlou zpět poptanou část rozpočtu 
s cenami. 
Každý poptávkový server má podobná pravidla a uživatelské prostředí. Poptávku lze 
zadat zdarma. Při vyplnění poptávkového formuláře jsou osloveny firmy podle činnosti, 
oblasti působení a i referencí. V případě Nej Řemeslníků funguje systém tak, že pokud 
má oslovená firma zájem, první krok se řeší přes zadanou poptávku. Na předem 
uvedený email pošle server upozornění se zájmem o poptávku. V této fázi je možnost 
přistoupit na odkrytí kontaktů, které byly do této doby skryty pro obě strany. Poté je 
možnost komunikace mimo poptávku a i osobní setkání. 
 




3.2.7 Sestavení ceny 
Další etapa zpracování cenové nabídky je sestavení ceny zakázky. Cena se sestaví 
z několika zdrojů. 
 Ceníky RTS 
 Předložené ceny subdodavatelů 
 Interní ceníky společnosti 
 Zkušenosti rozpočtářů, ceny z jiných rozpočtů 
 Vlastní kalkulace ceny 
Jakmile má tým, připravující cenovou nabídku, sestavenou výslednou cenu a další 
náležitosti, pokud jsou od zadavatele požadovány (časový harmonogram prací), 
proběhne závěrečná cenová rada, kde vedení rozhodne o výsledné ceně, která se 
předloží do soutěže. 
3.2.8 Kompletace 
Když vedení rozhode o výsledné ceně, dochází ke konečné úpravě ceny. Cena se 
upravuje buď v jednotlivých částech, nebo se indexuje celkově. Mezitím právní 
oddělení pracuje na obchodních podmínkách a zajistí potřebné doklady, potřebné 
k předložení požadovaných kvalifikací. 
Jakmile je cenová nabídka kompletní, dojde k vytištění a následné kontrole takzvaných 
nulových položek. Pokud zadavatel neurčí jinak, ať už v zadání nebo v dodatečných 
informacích, nesmí být žádná z položek oceněna nulovou hodnotou. 
Poté dojde k ručnímu očíslování a podpisu každé strany z nabídky. 
3.2.9 Odevzdání 
Cenová nabídka se všemi požadovanými náležitostmi je vložena do obálky, zapečetěna 
a nadepsána jmény adresáta i odesílatele. Musí na ní být viditelně napsáno, že se jedná o 
předložení ceny do soutěže veřejné zakázky například „ Veřejná zakázka, neotevírat“. 
Toto však specifikuje v zadávacích podmínkách zadavatel.  





3.3 ANALÝZA A POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
A VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
V městysu Měřín se nachází zchátralá sokolovna z roku 1933, na jejíž rekonstrukci bylo 
vypsáno řádné veřejné výběrové řízení, uveřejněné 11. 09. 2014. Následovala dvě 
opravná řízení a to v datech 25. 09. 2015 a 15. 10. 2015.  Dne 23. 01. 2015 bylo 
uveřejněno oznámení o zadání zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 
určena na 31 000 000 Kč. Soutěže se zúčastnilo deset společností. Společnost Unistav 
a.s. předložila 22. 10. 2014 cenovou nabídku ve výši 25 949 137 Kč. Za chybu 
v odevzdaném rozpočtu byl Unistav a.s. ze soutěže vyloučen [29][6].  
3.3.1 Popis objektu 
 




Jedná se o rekonstrukci stávající sokolovny, pocházející z roku 1933. Původně sloužila 
ke sportovním a společenským aktivitám pro obecní spolky a školy. Od  0. let do 
nedávné doby sloužila primárně pro společenské aktivity, jako jsou plesy a taneční 
zábavy. V poslední době byla budova uzavřena veřejnosti z důvodu havarijního stavu. 
Nyní chce městys Měřín budovu zrekonstruovat za účelem prostorů pro konání 
společenských akcí. Těmito akcemi jsou myšleny kulturní akce jako plesy, koncerty, 
divadla a výstavy. Dále zde bude možnost organizovat vzdělávací akce, jako jsou 
konference a přednášky. Budou zde prostory pro konání menších sportovních turnajů 
například v šipkách, dále bude možnost pro konání skupinových cvičení, jako jsou jóga 
nebo aerobic. Budova bude mít restaurační zázemí pro plesy, oslavy a catering. 
Budova je dvoupodlažní, částečně podsklepená s valbovou, polovalbovou a pultovou 
střechou. 
Projekt rekonstrukce počítá kromě dispozičních úprav i s demolicí přístavků 
z jihozápadní strany, přistavených v  0. letech. Dále dojde celkovému zateplení objektu 
a výměně oken [34]. 
 




Obrázek 27: Celkový pohled na objekt sokolovny – východní strana [40] 
3.3.2 Zadávací podmínky [30] 
 Zadavatel veřejné zakázky: Městys Měřín 
 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 31 000 000 Kč bez DPH 
 Výše jistoty požadovaná zadavatelem: 600 000 Kč. 
 Základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena. 
Podání nabídky 
Podání nabídky musí být v jedné uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky 
a s adresou účastníka soutěže. Dále je doporučeno předložit CD s textovými 
i tabulkovými částmi nabídky. 
Zabezpečení nabídky 
Zadavatel doporučuje, aby byla nabídka zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými 
listy provázáním provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen. 
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Způsob označení jednotlivých listů 
Zadavatel doporučuje očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupně, 
nepřerušenou číselnou řadou.  
Členění nabídky 
Nabídka bude členěna do samostatných dílů a označených shodně s následujícími 
pokyny: 
Oddíl 1- Návrh smlouvy 
Oddíl 2 – Cenová nabídka 
 Rekapitulace celkové nabídkové ceny 
 Položkové rozpočty 
 Vložené CD obsahující návrh smlouvy včetně všech cenových údajů 
Oddíl 3 – Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele 
Způsob zpracování cenové nabídky 
Nabídka a veškeré ostatní doklady musí být v českém jazyce. Dále bude nabídka podána 
písemně v jedné uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky, tedy Kulturní dům 
Měřín. 
Poskytnutí jistoty 
Zadavatel požaduje jistotu ve smyslu 67 zákona ve výši 600 000 Kč. Jistota bude 
poskytnuta složením peněžní částky na účet zadavatele, nebo formou bankovní záruky 
nebo formou pojištění záruky. 
Způsob hodnocení nabídky 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 
Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny, od nejnižší po 
nejvyšší. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané 
hodnoty. 
Odevzdání cenové nabídky 
Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen společností RTS a.s. 
Tato osoba je zmocněná k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům, 
spojených se zadávacím řízením, s výjimkou vyloučení dodavatele, zrušení zadávacího 




3.3.3 Požadavky na kvalifikaci dodavatele: 
 
Obrázek 28: Podmínky účasti [29] 
V zadávací dokumentaci jsou uvedeny požadované kvalifikační předpoklady a to 
základní, profesní a technické. Každý uchazeč, který chce předložit cenovou nabídku, 
musí předložit doklady o splnění těchto předpokladů [37]: 
Základní kvalifikační předpoklady 
Dle § 53 odstavec 1 zákona o veřejných zakázkách 
Prokázáno předložením čestného prohlášení 
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Profesní kvalifikační předpoklady 
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů: 
 Výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence 
 Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné 
zakázky 
 Doklad o odborné způsobilosti dodavatele, je-li to nezbytné 
Doklad o oprávnění k podnikání: 
 Výpis z živnostenského rejstříku, živnostenský list na předmět podnikání: 
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 
Doklad usvědčující o odborné způsobilosti: 
 Osvědčení o autorizaci pro obor: pozemní stavby pro osobu, jejímž 
prostřednictvím zabezpečuje vybrané činnosti ve výstavbě 
Technické kvalifikační předpoklady: 
Prokázání splnění technických kvalifikačních požadavků: 
 Seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let: 
 nejméně 3 novostavby nebo rekonstrukce budov pozemního stavitelství, 
kde hodnota těchto prací činila min. 15 mil. Kč bez DPH 
 Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za vedení 
realizace příslušných stavebních prací- stavbyvedoucí: 
 autorizace pro obor pozemní stavby vzdělání minimálně vysokoškolské 
stavebního směru 
 minimální délka praxe 5 roků v oboru 
Prokázáno dokladem: 
  uvedením seznamu stavebních prací v příslušném formuláři 
(obrázek 27) 





Obrázek 29 : Formulář pro prokázání splnění kvalifikačních předpokladů – seznam 





Obrázek 30: Formulář pro prokázání splnění kvalifikačních předpokladů – vzdělání a 
odborná kvalifikace [37] 
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3.3.4 Smlouva o dílo, požadované zálohy a záruky 
Přiložený návrh smlouvy o dílo obsahuje smluvní strany, identifikační údaje stavby, 
cenu díla, lhůty a termíny, zvláštní obchodní podmínky a ostatní ujednání. Kontrolu 
smlouvy řeší právní oddělení společnosti. 
Při zpracování cenové nabídky je důležité zaměřit se na část s lhůtou a termíny 
z důvodu, že v podmínkách pro zpracování cenové nabídky žádá zadavatel vypracovat 
časový harmonogram. 
Uvedené termíny a lhůta výstavby: 
 Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: 12. 11. 2014 
 Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do 
600 kalendářních dnů od termínu zahájení 
Zadavatel požaduje od účastníků veřejné soutěže jistotu ve výši 600 000 Kč [36]. 
3.4 ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY  
Přesný postup ani návod jak zpracovat cenovou nabídku není. Každá společnost má svůj 
způsob a svoje know-how, které si střeží, obzvláště při tvorbě konečné nabídkové ceny. 
Ideálně by měla být cenová nabídka vytvořena tak, aby obstála mezi ostatními ve 
výběrovém řízení a zároveň, aby na konci výstavby vyšel předem stanovený zisk. 
3.4.1 Možnosti zpracování cenové nabídky 
Na základě konzultací s několika stavebními společnostmi byly zjištěny tři používané 
varianty tvorby cenové nabídky. Společnosti neuvedly výši požadovaného zisku a režií 
ani postup úpravy konečné ceny. 
První a nejpřesnější způsob pro stanovení co nejpřesnější cenové nabídky začíná u 
nastavení výše režií výrobních, správních a požadovaného zisku. Dále se stanoví cena 
jednotlivých položek. V ideálním případě by rozpočtář rozdělil rozpočet na položky, 
které jsou nákladově silné. To znamená, že nejvíce ovlivňují cenu stavby, takže u těchto 
položek musí být cena stanovena co nejpřesněji. Z tohoto důvodu by bylo nejvhodnější 
stanovit cenu u těchto položek kalkulací. To je ale časově velmi náročné. Proto se cena 
u nákladově silných i nákladově slabých položek zjistí poptáním subdodavatelů, 
z cenových soustav nebo interními ceníky. Poté se ceny u jednotlivých položek určí 
porovnáním zjištěných, popřípadě kalkulovaných cen. Výsledná cena vznikne 




Další možností je vytvořit cenovou nabídku importováním do jednoho ze softwarů pro 
stavební rozpočty a nastavit kalkulační vzorec dle společnosti. Nevýhodou tohoto 
způsobu tvorby cenové nabídky je, že rozpočet zpravidla obsahuje položky vytvořené 
rozpočtářem, tzv. R-položky, ty program není schopný ocenit. U těchto položek je třeba 
stanovit cenu jinou metodou. Navíc v těchto programech bývají ceny někdy vyšší, než 
jaké nabízí stavební firmy. V případě, že některé položky program neocení, ceny 
rozpočtář získá od subdodavatelů a z interních ceníků, jako v prvním případě. Z důvodu 
vyšší výsledné ceny, vzniklé na základě ocenění softwarem pro rozpočty, následuje 
většinou úprava ceny. Ta je možná jak právě v softwaru pro stavební rozpočty, nebo je 
třeba ji upravit ručně. Cenu lze upravit stanovenou sumou nebo stanoveným procentem. 
Dle konzultací se stavebními společnostmi, dochází k ponížení cen z cenových soustav 
RTS a ÚRS Praha o 5% - 20%. Záleží na druhu stavebních prací či materiálu. Velmi 
riskantní ale je, ponížit celý rozpočet stanoveným procentem. Rozpočtář musí vědět, 
které položky může upravit a které ne. 
Některé společnosti vytváří cenovou nabídku primárně na základě cen od poptaných 
subdodavatelů. Jedná se především o generální dodavatele staveb, kteří provádí svými 
prostředky minimum prací a stavební zakázku rozdělí právě subdodavatelům. Položky, 
které subdodavatelé neocení, doplní rozpočtář z cenových soustav, z interních ceníků 
nebo z jiných rozpočtů. Stejně jako u druhé varianty dochází k úpravě konečné ceny. 
O ceně opět rozhodne vedení a dochází se stejnému postupu, jak cenu snížit. 
Snižování výsledné ceny vždy závisí na situaci dané společnosti. Pokud má společnost 
málo staveních zakázek, snaží se cenu snížit co nejvíce. Zároveň, ale musí dbát na to, 
aby neklesla pod nákladové ceny, a aby byla cena obhajitelná před hodnotící komisí.  
Možnosti zpracování cenové nabídky: 
 Kalkulací jednotlivých položek 
 Oceněním v softwaru pro stavební rozpočty 




3.4.2 Vlastní cenová nabídka 
Cenová nabídka je zpracována posledním výše uvedeným způsobem z cen 
subdodavatelů, kteří byli poptáni. Ne všechny stavební díly byly subdodavateli oceněny. 
Některé díly naopak ocenilo více subdodavatelů, což je výhodou, pro porovnání cen. 
Pokud je na jeden díl stavebních prací několik cenových nabídek, ideálně tři, je zde 
jednodušší možnost zvolení nabídkových cen, na základě porovnání. Jakmile jsou 
obdrženy dvě a méně cenových nabídek od subdodavatelů, je nutné nabídkové ceny 
porovnat s cenovými soustavami nebo s vnitropodnikovými ceníky. 
Stavební díly, které nebyly oceněny poptanými subdodavateli, jsou oceněny převážně 
z cenové soustavy RTS. Z důvodu, že rozpočet byl původně pravděpodobně tvořen 
právě v softwaru od společnosti RTS a při importu původního souboru, jak do programu 
BUILDPower, tak do programu KROS Plus od společnosti RTS, bylo snazší položky 
ocenit v původním softwaru. 
Ceny specifických položek, které nelze ani v jednom z výše zmíněných softwarů ocenit, 
byly převzaty z předloženého rozpočtu od společnosti Unistav. A to vzhledem k těžko 
dohledatelným cenám a neochotě subdodavatelů předložit cenovou nabídku. Jedná se 
především o konstrukce a vybavení TZB, kde je pro vytvoření ceny potřeba odborníka. 
Ve většině stavebních společností zpracovává ceny TZB právě specialista, který má 
s těmito konstrukcemi a prací zkušenosti, a dokáže tak cenovou nabídku vytvořit 
přesněji. 
Dále byla cenová nabídka pro tuto práci zpracována pouze pro stavební objekt  SO.01 
Kulturní dům. Dalším objektem je SO. 02 Rekonstrukce přípojky vody a přípojky 
splaškové kanalizace. Tento objekt musí opět ocenit specialista se zkušenostmi v TZB, 
proto je cena tohoto objektu převzata z předloženého rozpočtu společnosti Unistav. 
Stavební objekt SO. 99 Vedlejší a ostatní náklady, byl oceněn procentuálně z výsledné 




Po prostudování zadávací dokumentace a přiložených výkresů s položkovým 
rozpočtem, byli obesláni subdodavatelé s prosbou o předložení cenové nabídky. 
Takzvané nabídky do nabídky. Subdodavatelé byli kontaktováni telefonicky a byl jim 
odeslán poptávkový dopis. 
 
Obrázek 31: Poptávkový dopis [6] 
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SO.01 Kulturní dům Měřín 
Cena je primárně tvořena nabídkovými cenami od subdodavatelů a cenami z cenových 
soustav. Snaha byla vytvořit co nejnižší cenovou nabídku. Je zpracována bez ohledu na 
požadovaný zisk a výši režií. U položek, které jsou oceněny dle cenových soustav, 
byla cena snížena o 15% a to z důvodu, že ceny z těchto cenových soustav jsou vyšší, 
než nabízí subdodavatelé, kteří z větší části dodávají materiály s množstevními slevami. 
Výše procenta je zvolena na základě konzultace s rozpočtáři stavební společnosti. 
 
Tabulka 2: Rekapitulace stavebních dílů objektu SO.01 
  
Stavební 
díl     HSV PSV Dodávka Montáž 
1 Zemní práce   462 808 0 0 0 
17 Konstrukce ze zemin 5 000 0 0 0 
21 Úprava podloží a základ.spáry 60 587 0 0 0 
27 Základy   307 070 0 0 0 
28 
Zpevňování hornin a 
konstrukcí 193 228 0 0 0 
29 Sanace stavebních konstrukcí 398 381 0 0 0 
3 Svislé a kompletní konstrukce 615 956 0 0 0 
310 
Konstrukce montované z 
PREFA dílů 70 800 0 0 0 
311 Sádrokartonové konstrukce 306 253 0 0 0 
4 Vodorovné konstrukce 1 363 108 0 0 0 
41 
Stropy a stropní konstrukce 
Prefa 212 119 0 0 0 
43 Schodiště   44 313 0 0 0 
5 Komunikace   12 817 0 0 0 
61 Úpravy povrchů vnitřní 872 201 0 0 0 
62 Úpravy povrchů vnější 1 245 166 0 0 0 
63 
Podlahy a podlahové 
konstrukce 667 615 0 0 0 
64 Osazování výplní otvorů 164 605 0 0 0 
8 Trubní vedení   97 840 0 0 0 
94 Lešení a stavební výtahy 145 610 0 0 0 
95 
Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách 54 920 0 0 0 
96 Bourání konstrukcí   898 369 0 0 0 
97 
Prorážení otvorů a provizorní 
podchycování 636 0 0 0 
98 Demolice   39 404 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 705 056 0 0 0 
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711 Izolace proti vodě   0 358 774 0 0 
712 Živičné krytiny   0 218 123 0 0 
713 Izolace tepelné   0 678 932 0 0 
720 Zdravotechnická instalace 0 842 772 0 0 
723 Vnitřní plynovod   0 147 880 0 0 
730 Ústřední vytápění   0 1 358 405 0 0 
762 Konstrukce tesařské 0 771 787 0 0 
764 Konstrukce klempířské 0 148 844 0 0 
765 Krytiny tvrdé   0 438 138 0 0 
766 Konstrukce truhlářské 0 641 649 0 0 
767 Konstrukce zámečnické 0 1 126 561 0 0 
769 Otvorové prvky z plastu 0 745 112 0 0 
770 
Konstrukce systemové z 
kovových profilů 0 244 483 0 0 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 732 189 0 0 
773 Podlahy teracové   0 27 534 0 0 
775 Podlahy vlysové a parketové 0 186 700 0 0 
776 Podlahy povlakové   0 83 446 0 0 
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 1 350 0 0 
781 Obklady keramické 0 196 023 0 0 
783 Nátěry   0 88 020 0 0 
784 Malby   0 109 472 0 0 
786 Rolety a žaluzie   0 65 635 0 0 
790 Vnitřní vybavení   0 174 569 0 0 
M21 Elektromontáže   0 0 0 2 458 347 
M22 Montáž slaboproudé techniky 0 0 0 627 708 
M24 
Montáže vzduchotechnických 
zařízení 0 0 0 1 171 122 
M33 
Montáže dopravních zařízení - 
výtahy a plošiny 0 0 0 589 000 
M43 Montáže ocelových konstrukcí 0 0 257 671 128 736 
M47 
Montáž jevištních a 
kinozařízení 0 0 0 1 155 516 
M99 Skladby podlah a konstrukcí 0 0 0 0 
D96 
Přesuny suti a vybouraných 
hmot 1 184 836 0 0 0 
  CELKEM  OBJEKT 10 128 698 9 386 397 257 671 6 130 429 




Graf 4: Cenová náročnost jednotlivých dílů rozpočtu vytvořené CN-vlastní 
 
Z grafu jsou vidět nákladově silné díly, tedy ty, které nejvíce ovlivňují nabídkovou 
cenu. Možnosti, jak ceny jednotlivých dílů snížit, jsou omezené. V případě výplní 
otvorů lze poptat další subdodavatele a hledat nižší cenu.  Mnohdy je možnost záměny 
materiálů za levnější, musí přitom zůstat ve stejné kvalitě.  
Další možností je domluva se subdodavateli na slevě. Nabídky od subdodavatelů platí, 
ale pouze omezenou dobu, z pravidla 4-  týdnů. Hrozí zde riziko, že v době realizace 
původně poptaný subdodavatel, ani žádný jiný, nenabídne tak nízkou cenovou nabídku 
s jakou bylo kalkulováno. Dík tomu mohou vzniknout ztráty. 
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SO.02 Rekonstrukce přípojky vody, přípojky splaškové kanalizace.  
Cena tohoto objektu byla převzata z nabídkové ceny Unistavu, kde cenu  na tento objekt 
zpracoval specialista na TZB. 
 
Tabulka 3: Rekapitulace stavebních dílů objektu SO.02 
  
Stavební 
díl     HSV PSV Dodávka Montáž 
8 Trubní vedení   470 568 0 0 0 
  CELKEM  OBJEKT 470 568 0 0 0 
Pozn.: Tabulka je vyjmuta z přílohy 1- Položkový rozpočet 
 
SO.99 Vedlejší a ostatní náklady 
Cena vedlejších a ostatních nákladů byla vypočítána procentuálně z cen objektů SO.01  
SO.02. Obvykle se uvádí cena VRN jako 3%-5% z ceny stavby. Součet cen objektů 
SO.01 a SO.02 je 26 373 763 Kč. Objekt SO.99 byl tedy vypočítán jako 3% z této 
částky. Výsledná cena vedlejších a ostatních nákladů byla vyčíslena na 791 200 Kč 
a následně byla rozpočítána do jednotlivých položek slepého rozpočtu SO.99.1 vedlejší 
a ostatní náklady.  
Cenu by bylo přesnější stanovit jednotlivě dle obsahu položek. Ale tento způsob 
ocenění potřebuje zkušenosti a praxi v oboru. Často se ale tyto náklady oceňují stejným 
způsobem, jako je uvedeno výše. A to z důvodu, že pokud by se cena VRN odvíjela od 
ocenění každé položky uvedené v tomto rozpočtu, byla by mnohem vyšší, což by 
navyšovalo nabídkovou cenu.  
 
 
Tabulka 4: Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů SO.99 
  
Stavební 
díl     HSV PSV Dodávka Montáž 
Vedlejší náklady 538 000 0 0 0 
Ostatní náklady 253 200 0 0 0 
  CELKEM  OBJEKT 791 200 0 0 0 




3.4.3 Krycí list 
Tabulka 5: Krycí list cenové nabídky CN1 





15 %       0,00 
DPH  
 





21 %   
  
27 164 963,00 
DPH  
 
21 %       5 704 642,00 
Cena celkem za stavbu         32 869 605 
         
                  Rekapitulace stavebních objektů a 
provozních souborů 
             













SO.01 KULTURNÍ DŮM   31 342 866 0 25 903 195 5 439 671 95,4 
SO.02 
REKONSTRUKCE PŘ. VODY, PŘ. 
SPL. KANALIZACE 569 387 0 470 568 98 819 1,7 
SO.99 
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ 





32 869 605 0 27 164 963 5 704 642 100,0 
         
         
         
Rekapitulace stavebních 
rozpočtů 
      
         
Číslo 
objektu 












SO.01.1 ROZPOČET/VV - 
DPS   31 342 866 0 25 903 195 5 439 671 95,4 
SO.02 
SO.02.1 ROZPOČET/VV - 
DPS   569 387 0 470 568 98 819 1,7 
SO.99 
SO.99.1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ 





32 869 605 0 27 164 963 5 704 642 100,0 




3.4.4 Časový harmonogram 
 




3.4.5 Shrnutí vypracované cenové nabídky 
S využitím cenových podkladů a zkušeností nabytých ve společnosti Unistav 
Construction a.s. byla vypracována cenová nabídka CN 1 do veřejné soutěže na 
rekonstrukci kulturního domu v Měříně. 
Tabulka 6: Rekapitulace cenové nabídky CN1 
Objekt  Cena bez DPH Cenové podklady 
SO.01 Kulturní dům 25 903 195 Kč 
Subdodavatelé, ceny RTS,  
CN Unistav 
SO.02 Rekonstrukce přípojek 470 56  Kč CN Unistav  
SO.99 VRN 791 200 Kč 3% z ceny objektů SO.01+SO.02 




3.5 ANALÝZA PŘEDLOŽENÝCH  NABÍDKOVÝCH CEN 
Společnost Unistav předložila cenovou nabídku ve výši 26 959 137,5 Kč. S touto 
cenovou nabídkou se společnost umístila na  . místě. Výše vypracovaná cenová nabídka  
CN 1 je celkově vyšší o 1 259 569  Kč [38].   
Z následujícího grafu vyplývá, že největší cenové rozdíly jsou ve vedlejších 
rozpočtových nákladech, úpravě povrchů, monolitických konstrukcích a bourání, 
ale hlavně v přesunech suti. Rozdíly mohly způsobit jiné oceňovací podklady nebo 
konečná úprava ceny od vedení společnosti.  
 
Graf 5: Porovnání cen stavebních dílů cenových nabídek- vlastní 
Dále byla vytvořena CN 2 za účelem optimalizovat výslednou cenu. Snaha byla 
zpracovat nižší cenu, která by byla více konkurenceschopná a blížila se ceně vítězné.  
Cena byla zpracována kombinací příznivějších cen z jednotlivých dílů rozpočtů 
Unistavu a CN 1, a to pouze na základě podložených cen od subdodavatelů. Vedlejší 
rozpočtové náklady tentokrát nebyly stanoveny procenty a to z důvodu, že by jejich 
cena klesla na částku, která by nemusela při realizaci stačit. Jejich výše tedy zůstala 
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Tabulka 7: Porovnání cenových nabídek 1-vlastní 
Stavební díl 
CN Unistav a.s. 
odevzdaná 
CN 1 CN 2 
SO.01 
Zemní práce 729 400,4  Kč 541 212,09 Kč 53  972,6  Kč 
Monolitické kce 1 950 651,13 Kč 2 119  3 ,24 Kč 1 904 444,34 Kč 
Sanace stavebních 
konstrukcí 473 342,45 Kč 39  3 1,35 Kč 39  3 1,35 Kč 
Svislé a kompletní 
konstrukce 530 223,47 Kč 615 955, 3 Kč 530 223,47 Kč 
Sádrokartonové 
konstrukce 309 3 6,22 Kč 306 252,   Kč 306 252,   Kč 
Úpravy povrchů 1  17 102,29 Kč 2 117 366, 6 Kč 1  17 102,29 Kč 
Výplně otvorů 1 366 011, 5 Kč 1 219  36,09 Kč 1 137 754,96 Kč 
Bourání, demolice 661 629,39 Kč 93  40 ,   Kč 661 629,39 Kč 
Izolace proti vodě 310 423,74 Kč 35  773, 1 Kč 310 423,74 Kč 
Konstrukce střech 1 37  514,49 Kč 1 428 047,79 Kč 1 37  514,49 Kč 
Izolace tepelné 663  99,7  Kč 67  932,32 Kč 663  99,7  Kč 
Konstrukce 
klempířské 201 931,57 Kč 14   43, 5 Kč 14   43, 5 Kč 
Konstrukce 
truhlářské 641 64 ,96 Kč 641 64 ,96 Kč 641 64 ,96 Kč 
Konstrukce 
zámečnické 1 103 091,10 Kč 1 126 561,10 Kč 1 103 091,10 Kč 
Keramické 
podlahy a obklady 752 377,45 Kč 92  211,36 Kč 752 377,45 Kč 
Podlahy 263 347,43 Kč 299 030,1  Kč 263 347,43 Kč 
Malby a nátěry 192 925,62 Kč 197 491,67 Kč 192 925,62 Kč 
Ostatní 125 719, 9 Kč 125 719, 9 Kč 125 719, 9 Kč 
Podlahové kce 570 67 ,65 Kč 667 614,51 Kč 570 67 ,65 Kč 
Lešení a stavební 
výtahy 145 610,11 Kč 145 610,11 Kč 145 610,11 Kč 
TZB 6  66 740,02 Kč 6  7  642,3  Kč 6  66 740,02 Kč 
Výtah 700 000,00 Kč 5 9 000,00 Kč 5 9 000,00 Kč 
Jevištní zařízeni 1 155 516,35 Kč 1 155 516,35 Kč 1 155 516,35 Kč 
OK 3 4 935,13 Kč 3 6 406,   Kč 3 6 406,   Kč 
Přesuny suti 964 461,94 Kč 1   9  91,94 Kč 964 461,94 Kč 
Celkem 24 259 569,50 Kč 25 903 195,29 Kč 23 553 967,61 Kč 
SO.02 470 568,00 Kč 470 568,00 Kč 470 568,00 Kč 
VRN 1 219 000,00 Kč 791 200,00 Kč 791 200,00 Kč 





Při porovnání CN 2 a vítězné cenové nabídky od společnosti PKS stavby a.s. lze vidět, 
že ceny se kromě pár dílů nikde významně neliší. Nejvýraznější rozdíl cen lze pozorovat 
u TZB. Cena TZB u CN 2 je stanovena z odevzdané cenové nabídky Unistavu, 
která nebyla pro zpracování CN 2 nijak měněna z důvodu, že ceny TZB vždy 
zpracovává specialista.  
 
 























































































































































































































































































Porovnání cen stavebních dílů cenových nabídek II 
CN 2 CN PKS stavby a.s.
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Následující tabulka ukazuje přehled cen jednotlivých dílů. Poslední sloupec ukazuje 
cenové rozdíly mezi nabídkami. Červeně vyznačená pole ukazují levnější díly  CN 2 
a naopak. Při podrobnějším porovnání rozdílů lze vidět to, že pokud by stanovená cena 
dílu TZB byla na úrovni ceny společnosti PKS stavby a.s., CN 2 by byla celkově nižší. 
Celkový rozdíl mezi cenovými nabídkami je 796 604,61 Kč [39]. 
Tabulka 8: Porovnání cenových nabídek 2 
STAVEBNÍ DÍL CN 2 CN PKS stavby a.s. Cenový rozdíl 
SO.01 
Zemní práce 53  972,6  Kč 611 197,00 Kč 72 224,32 Kč 
Monolitické kce 1 904 444,34 Kč 1  23   9,00 Kč  0 555,34 Kč 
Sanace stavebních konstrukcí 39  3 1,35 Kč 426 636,00 Kč 2  254,65 Kč 
Svislé a kompletní konstrukce 530 223,47 Kč 503 410,00 Kč 26  13,47 Kč 
Sádrokartonové konstrukce 306 252,   Kč 343 366,00 Kč 37 113,13 Kč 
Upravy povrchů 1  17 102,29 Kč 2 165 436,00 Kč 34  333,71 Kč 
Výplně otvorů 1 137 754,96 Kč 1 04  075,00 Kč  9 679,96 Kč 
Bourání, demolice 661 629,39 Kč 603 035,00 Kč 5  594,39 Kč 
Izolace proti vodě 310 423,74 Kč 362  04,00 Kč 52 3 0,26 Kč 
Konstukce střech 1 37  514,49 Kč 1  64 246,00 Kč 4 5 731,51 Kč 
Izolace tepelné 663  99,7  Kč 555 457,00 Kč 10  442,7  Kč 
Konstrukce klempířské 14   43, 5 Kč 209 760,00 Kč 60 916,15 Kč 
Konstrukce truhlářské 641 64 ,96 Kč 951 309,00 Kč 309 660,04 Kč 
Konstrukce zámečnické 1 103 091,10 Kč 1 172  24,00 Kč 69 732,90 Kč 
Keram Podlahy a obklady 752 377,45 Kč 927 270,00 Kč 174  92,55 Kč 
Podlahy 263 347,43 Kč 341 450,00 Kč 7  102,57 Kč 
Malby a nátěry 192 925,62 Kč 174 651,00 Kč 1  274,62 Kč 
Ostatní 125 719, 9 Kč 133  69,00 Kč   149,11 Kč 
Podlahové kce 570 678,65 Kč 5 9 116,00 Kč 1  437,35 Kč 
Lešení a stavební výtahy 145 610,11 Kč 179 004,00 Kč 33 393, 9 Kč 
TZB 6  66 740,02 Kč 5 5 6 11 ,00 Kč 1 2 0 622,02 Kč 
Výtah 5 9 000,00 Kč 630 630,00 Kč 41 630,00 Kč 
Jevištní zařízeni 1 155 516,35 Kč 1 117 956,00 Kč 37 560,35 Kč 
OK 3 6 406,   Kč 315 144,00 Kč 71 262,   Kč 
Přesuny suti 964 461,94 Kč 59  153,00 Kč 366 30 ,94 Kč 
Celkem 23 553 967,61 Kč 23 234 805,00 Kč 319 162,61 Kč 
SO.02 470 568,00 Kč 354 790,00 Kč 115 778,00 Kč 
VRN 791 200,00 Kč 429 536,00 Kč 361 664,00 Kč 




3.5.1 Celkové pořadí cenových nabídek předložených do soutěže 
Soutěže se zúčastnilo celkem 10 uchazečů. Hodnocených cenových nabídek bylo pouze 
5. Ostatní, včetně společnosti Unistav a.s, byli ze soutěže vyloučeni za chyby 
v předložených cenových nabídkách [38]. 
Sdružení Jiří Vrba+ Starkon Jihlava CZ a.s., které podalo celkově nejnižší cenovou 
nabídku, bylo vyloučeno za nerespektování změn v dodatečných informacích a tím se 
zvýhodnilo o 75 000 Kč. Je pravděpodobné, že pokud by se sdružení nedopustilo těchto 
chyb, soutěž by vyhrálo. Také společnost Unistav a.s. byla vyloučena za nerespektování 
změn v dodatečných informacích a nezapočítaní některých položek do rozpočtu. 
Vítězným dodavatelem se stala společnost PKS stavby a.s. s nabídkovou cenou 
24 019 132 Kč [38].   
 
Obrázek 33 Zadání zakázky [29] 
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Cenová nabídka, která byla cílem této práce, tedy CN 1 by se teoreticky umístila na 
devátém místě s cenou 27 164 963 Kč, pokud by nebyl brán zřetel na vyřazené nabídky.  
Od vítězné cenové nabídky se liší 3 795 631 Kč. Celkový rozdíl nejnižší 
a nejvyšší nabídky je   295 104 Kč. 
Tabulka 9: Pořadí uchazečů podle nejnižší nabídkové ceny- vlastní 
Předpokládaná maximální cena 31 000 000 Kč 
Pořadí 
Nabídková cena 




1. 21 242 294 Kč Sdružení Jiří Vrba+ Starkon Jihlava CZ a.s. 
-2 776 838 
Kč 
2. 23 835 622 Kč Gremis -1 3 510 Kč 
3. 24 019 132 Kč PKS Stavby a.s. 0 
4. 24 815 736 Kč CN 2 796 605 Kč 
5. 24 856 600 Kč Building Centrum- HSV, s.r.o  37 46  Kč 
6. 24 998 265 Kč Podzimek a synové s.r.o. 979 133 Kč 
7. 25 126 493 Kč Ternt s.r.o. 1 107 361 Kč 
8. 25 294 137 Kč Jemnická Stavba, a.s. 1 275 005 Kč 
9. 25 949 137 Kč Unistav 1 930 005 Kč 
10. 27 164 963 Kč CN 1 3 795 631 Kč 
11. 28 385  5  Kč Vlastimil Zelený 4 366 726 Kč 
12. 29 537 39  Kč Status Stavební a.s. 5 51  266 Kč 
 
Po vyřazení nesprávně zpracovaných nabídek, zůstalo k hodnocení nabídek 7. Z toho se 
CN 2 umístila na druhém místě. CN 1 zůstává poslední. Nabídka společnosti Unistav 
a.s. byla vyřazena. 
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3.5.2 Rozbor a ocenění jednotlivých dílů cenové nabídky 
Na základě obdržených cenových nabídek a cen z cenové soustavy RTS byla sestavena 
cena jednotlivých dílů rozpočtu a porovnána s předloženými cenami společnosti 
Unistav a.s. a PKS stavby a.s. 
Zemní práce 
V rámci zemních prací budou provedeny výkopy pro založení výtahové šachty 
a podchycení stávajících základů, vnitřní anglický dvorek, založení venkovních 
předsazených schodišť, pro nové konstrukce podlah, odkop kolem suterénních zdí [33]. 
Cena předložená Unistavem za tento díl je 652 047 Kč. Subdodavatel poptaný za 
účelem této práce předložil cenu 462  07 Kč a PKS stavby předložili cenu 
537 927 Kč [6][39].  
Výsledné ceny se, až na cenu z RTS, výrazně neliší. Rozdíl ceny může být z důvodu 
rozdílných předpokládaných mzdových nákladů, kde stavební společnosti předpokládají 
tyto náklady nižší.  
Tabulka 10: Jednotkové ceny zemních prací 
Díl :1  Zemní práce M.J. 
Cena v Kč/měrnou jednotku bez DPH 
RTS Unistav PKS stavby 
Vlastní 
poptávka 
Hloubený výkop pod základy v hor.3  m3 1 450,00 968,32 924,05 432,00 
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 
tř. 3  
m3 865,00 400,00 418,28 276,00 
Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 
ruční  
m3 861,00 400,00 375,38 118,00 
Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, 
hl.do 2 m  
m3 266,50 150,00 170,05 365,00 
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko 
hor.1-4, do 10m  
m3 151,00 80,00 37,54 87,00 
Příplatek za dalš.10 m, kolečko, 
výkop. z hor.1- 4  
m3 133,50 90,00 12,87 87,00 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 
do 10000 m  
m3 253,50 130,00 117,98 96,00 
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství 
nad 100 m3  
m3 58,90 39,78 26,81 32,00 
Uložení sypaniny na skládku  m3 15,00 10,20 9,71 10,50 
Zásyp ruční se zhutněním  m3 290,00 180,00 128,7 118,00 
Úprava pláně v zářezech 
 se zhutněním - ručně  
m2 31,90 21,42 20,41 62,00 
Poplatek za skládku horniny 1- 4  m3 260,00 130,00 155,73 145,00 




Tabulka 11 : Celkové ceny zemních prací 
 
 
Graf 7: Porovnání cen zemních prací 
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Porovnání cen zemních prací 
Díl :1   Zemní práce Výměra M.J. 
Cena v Kč bez DPH  celkem za položku 
RTS Unistav PKS stavby 
Vlastní 
poptávka 
Hloubený výkop pod 
základy v hor.3  
1,92 m3 2 786,9 1 861,1 1 776,0 830,3 
Ruční výkop jam, rýh 
a šachet v hornině tř. 3  
530,02 m3 458 471,3 212 009,8 221 698,7 146 286,8 
Svislé přemístění výkopku 
 z hor. 1-4 ruční  
389,12 m3 335 032,3 155 648,0 146 067,9 45 916,2 
Vytažení výkopku z pod 
základů, hor 1-4, hl.do 2 m  
1,92 m3 512,2 288,3 326,8 701,5 
Vodorovné 
přemíst.výkopku, kolečko 
hor.1-4, do 10m  
806,03 m3 121 710,5 64 482,4 30 258,4 70 124,6 
Příplatek za dalš.10 m, 
kolečko, výkop. z hor.1- 4  
806,03 m3 107 605,0 72 542,7 10 373,6 70 124,6 
Vodorovné přemístění 
výkopku z hor.1-4 do  
10000 m  
257,85 m3 65 365,0 33 520,5 30 421,1 24 753,6 
Nakládání výkopku z hor. 
1-4 v množství nad 100 m3  
531,94 m3 31 331,3 21 160,6 14 261,3 17 022,1 
Uložení sypaniny na skládku  257,85 m3 3 867,8 2 630,1 2 503,7 2 707,4 
Zásyp ruční se zhutněním  274,09 m3 79 486,1 49 336,2 35 275,4 32 342,6 
Úprava pláně v zářezech se 
zhutněním - ručně  
235,64 m2 7 516,9 5 047,4 4 809,4 14 609,7 
Poplatek za skládku horniny 
1- 4  
257,85 m3 67 041,0 33 520,5 40 155,0 37 388,3 




Stávající objekt je založen na základových pasech ze skládaného lomového kamene 
a spáry jsou prolity cementovou maltou. Místy je navrženo rozšíření stávajících 
základových pasů. Nový základ bude proveden pro anglický dvorek, venkovní 
předsazené schodiště a pro výtah [33]. 
Ceny předložené Unistavem a subdodavatelem jsou velmi podobné. Největší rozdíly 
jsou u výztuží. Cenové soustavy mají ceny znatelně vyšší. 
Cena oceli je ovlivněna několika faktory. A to cenami uhlí, rudy i šrotu. Další vliv na 
ceny oceli má poptávka. V letech 200  až 2012 klesla cena oceli z důvodů ekonomické 
krize a malé poptávky. Naopak od roku 2013 se poptávka po oceli pomalu zvedá [32]. 
Aktuálně se průměrná cena v rozpočtech pohybuje na 22 000 Kč/t. 
Tabulka 12: Porovnání cen zemních prací 
Díl 27 Základy M.J. 
Cena v Kč/měrnou jednotku bez DPH 
RTS Unistav PKS stavby 
Vlastní 
poptávka 
Železobeton základových desek C 
25/30 - XC1  m3 2 515,00 2 292,00 2 520,38 2 560,00 
Bednění stěn základových desek - 
zřízení  m2 563,00 350,00 376,91 330,00 
Bednění stěn základových desek - 
odstranění  m2 80,90 100,00 48,23 125,00 
Výztuž základových desek ze 
svařovaných sití KARI  t 29 030,05 21 500,00 23 595,00 21 800,00 
Beton základových pasů prostý C 
16/20  
m3 2 320,00 2 250,00 2 466,75 2 230,00 
Železobeton základových pasů C 
25/30 - XC1  m3 2 515,00 2 300,00 2 627,63 2 620,00 
Bednění stěn základových pasů - 
zřízení  
m2 423,50 350,00 289,89 330,00 
Bednění stěn základových pasů - 
odstranění  
m2 80,90 100,00 48,23 125,00 
Výztuž základových pasů z betonářské 
oceli 10 505  t 32 570,01 21 500,00 23 595,00 21 800,00 
Výztuž základových pasů ze 
svařovaných sítí KARI  
t 28 900,00 21 500,00 23 595,00 21 800,00 
Železobeton základových patek C 
25/30 - XC1  
m3 2 515,00 2 300,00 2 681,25 2 620,00 
Bednění stěn základových patek - 
zřízení  
m2 424,00 350,00 294,13 335,00 
Bednění stěn základových patek - 




Unistav se dopustil chyby v ceně dílu 4: Vodorovné konstrukce, v položce č. 113 
Výztuž stropů svařovanou sítí ze Tunu této výztuže ocenil na 2 100 Kč. Přitom další 
položka s totožnou výztuží, v dílu Základy má již oceněno 21 500 Kč/t. Díky tomu je 
cenový rozdíl 92 150 Kč. Tato chyba nebyla zadavatelem zmíněna ve zprávě o průběhu 
zadávacího řízení.  
Tabulka 13: Celkové ceny základů 
 
Díl 27 Základy Výměra M.J. 







desek C 25/30 - XC1  1,784 m3 4 486,26 4 088,47 4 495,85 4 566,53 
Bednění stěn základových 
desek - zřízení  1,383 m2 778,63 484,05 521,27 456,39 
Bednění stěn základových 
desek - odstranění  1,38 m2 111,64 138,00 66,56 172,50 
Výztuž základových desek 
ze svařovaných sití KARI  0,076 t 2 212,09 1 638,30 1 797,94 1 661,16 
Beton základových pasů 
prostý C 16/20  21,28 m3 49 371,92 47 882,25 52 494,91 47 456,63 
Železobeton základových 
pasů C 25/30 - XC1  2,945 m3 7 407,43 6 774,19 7 739,16 7 716,69 
Bednění stěn základových 
pasů - zřízení  71,12 m2 30 118,64 24 891,44 20 616,51 23 469,07 
Bednění stěn základových 
pasů - odstranění  71,12 m2 5 753,61 7 112,00 3 430,12 8 890,00 
Výztuž základových pasů z 
betonářské oceli 10 505  0,686 t 22 326,74 14 738,25 16 174,37 14 943,90 
Výztuž základových pasů 
ze svařovaných sítí KARI  0,132 t 3 800,35 2 827,25 3 102,74 2 866,70 
Železobeton základových 
patek C 25/30 - XC1  6,768 m3 17 021,77 15 566,63 18 146,97 17 732,42 
Bednění stěn základových 
patek - zřízení  11,24 m2 4 763,64 3 932,25 3 304,55 3 763,73 
Bednění stěn základových 
patek - odstranění  11,24 m2 909,32 1 124,00 542,11 1 461,20 
Výztuž základových patek 
ze svařovaných sítí KARI  0,013 t 369,92 275,20 302,02 279,04 
Postupné podbetonování 
zákl. zdiva  C12/15  1,922 m3 8 427,97 4 209,18 7 262,95 3 920,88 
Výztuž základových patek ze 
svařovaných sítí KARI  t 28 900,00 21 500,00 23 595,00 21 800,00 
Postupné podbetonování zákl. zdiva  
C12/15  
m3 4 385,00 2 190,00 3 778,85 2 040,00 
Výztuž základových zdí z betonářské 
oceli 10 505  
t 35 010,00 21 500,00 23 959,00 21 800,00 
Mazanina betonová tl.   - 12 cm C 
12/15  
m3 2 635,00 2 190,00 2 708,62 2 310,00 
Celkem Kč /m.j. bez DPH   172 948 122 372 136 228 124 755 
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Výztuž základových zdí z 
betonářské oceli 10 505  0,655 t 22 931,55 14 082,50 15 693,15 14 279,00 
Mazanina betonová tl.   - 
12 cm C 12/15  0,737 m3 127 534,00 105 996,00 1 996,52 111 804,00 




Graf 8: Porovnání cen základů 
 
Malby, nátěry 
Prostory dle technické dokumentace budou vymalovány malbou Primalex Polar jak 
v bílém, tak i v barevném provedení. Kovové konstrukce budou po očištění natřeny 
barvou HEMPADUR 15552 v tl. suché vrstvy  0 μm. Následně bude proveden nátěr 
např. HEMPADUR MASTIC 45  0 tl.  0 μm. Vrchní nátěr bude proveden např. 
HEMPADHANE TOCOAT 55210 v tl.  0 μm v příslušné RAL. Stávající ocelové 
nosníky budou očištěny od rezi a natřeny ochranným nátěrem. Nátěry dřevěných 
konstrukcí jsou provedeny lazurovacími laky [33]. 
Vlastní poptávka zahrnovala poptání dvou subdodavatelů zaměřených na malby a 
nátěry. Oba tito subdodavatelé dodali nabídkovou cenu. V tabulkách označeno jako 
Vlastní poptávka 1 a Vlastní poptávka 2. 
Cenové rozdíly u celkových nákladů na tyto dva díly s liší mezi odevzdanými 
nabídkami stavebních společností a poptanými subdodavateli pro tuto práci.  
 
RTS 
308 325 Kč Unistav 
255 760 Kč 
PKS stavby 
157 688 Kč 
Vlastní 
poptávka 
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Tabulka 14 : Jednotkové ceny nátěrů a maleb 
Díl 783:Malby 
 Díl 784:Nátěry M.J. 










Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 
dvojnásobný  
m2 84,50 56,92 63,95 155,00 197,00 
Nátěr tesařských konstrukcí 
Bochemitem QB 2x  m2 46,10 25,60 30,24 40,00 36,00 
Nátěr polystyrenový beton. povrchů, 
napuštění transparentní m2 39,90 26,86 32,00 125,00 264,00 
Čištění dřevěných konstrukcí ocelovými 
kartáči  m2 212,00 120,00 64,35 25,00 69,00 
Penetrace podkladu hloubková Primalex 
1x  m2 14,30 8,00 5,36 5,00 9,00 
Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x  
m2 42,50 27,00 28,72 35,00 32,00 
Malba tekutá Primalex Polar, barva, 2 x 
m2 47,40 31,62 32,57 45,00 75,00 
Celkem Kč /m.j. bez DPH 487 296 257 430 682 
 
Tabulka 15: Celkové ceny nátěrů a maleb 
Díl 783:Malby 
 Díl 784:Nátěry M.J. 










Nátěr syntetický OK "C" nebo 
"CC" dvojnásobný  67,20 5 678,40 3 825,02 4 297,44 10 416,00 13 238,40 
Nátěr tesařských konstrukcí 
Bochemitem QB 2x  1 602,94 73 895,71 41 035,36 48 472,91 64 117,60 57 705,84 
Nátěr polystyrenový beton. 
povrchů, napuštění 
transparentní 75,08 2 995,74 2 016,68 2 402,56 9 385,00 19 821,12 
Čištění dřevěných konstrukcí 
ocelovými kartáči  420,51 89 147,14 50 460,65 27 059,82 10 512,75 29 015,19 
Penetrace podkladu hloubková 
Primalex 1x  2 594,12 37 095,93 20 752,97 13 904,48 12 970,60 23 347,08 
Malba tekutá Primalex Polar, 
bílá, 2 x  1 556,47 66 150,09 42 024,76 44 701,82 54 476,45 49 807,04 
Malba tekutá Primalex Polar, 
barva, 2 x  1 037,65 49 184,53 32 810,44 33 796,26 46 694,25 77 823,75 





Graf 9: Porovnání cen maleb a nátěrů 
V porovnání cen jednotlivých položek se nejvíce lišila cena od RTS. Jak bylo zmíněno 
výše, rozdíly mohou být způsobeny vyššími ceny materiálu. Na rozdíl od cenových 
nabídek subdodavatelů, nepočítá RTS s množstevními a zákaznickými slevami.  Dále 
mají na cenu vliv režijní náklady a zisk. 
Dle písemné zprávy zadavatele, bylo vyloučeno 5 z 10 uchazečů. Důvodem pro 
vyloučení těchto uchazečů bylo špatné a neobhajitelné ocenění některých položek 
a nedoplněné úpravy dle dodatečných informací od zadavatele.  
I přes to, že položky musí být oceněny správně, důležitá je výsledná cena stavby. Ta je 
v tomto případě rozhodujícím kritériem pro výběr zhotovitele. 
 
RTS 
324 14  Kč 
Unistav 
 192 926 Kč PKS stavby 
174 635 Kč 
Vlastní poptávka 1 
20  573 Kč 
Vlastní poptávka 2 
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4  ZÁVĚR 
 
Cílem diplomové práce bylo vytvořit návrh nabídky do obchodní soutěže. Ta byla 
tvořena na základě několika cenových podkladů. Při tvorbě CN 1 byl postup tvorby 
i podklady pro tvorbu nabídky stejné, jako je používán v praxi. To znamená, že nebyl 
brán zřetel na ceny ostatních odevzdaných nabídek. Výsledná cena se neblížila vítězné 
cenové nabídce. Při tvorbě CN 2 byly použity ceny, které předložila společnost Unistav 
a ty byly upraveny o nižší ceny z nabídky CN 1, získané poptávkou pro tuto práci. 
V tomto případě již byla nabídková cena konkurenceschopná, ne však nejnižší. Celkový 
rozptyl předložených nabídek do soutěže ostatními společnostmi byl   295 104 Kč. 
„O tom, že ve stanovení cen nemají jasno ani renomovaní dodavatelé staveb svědčí 
jejich rozdílné jednotkové ceny pro různé druhy stavebních prací [33].“ 
Tvorba cenové nabídky se v praxi od teoretických postupů velmi liší. Vše záleží na 
postavení dané stavební společnosti a potřebě vyhrát soutěž i za cenu minimálního zisku 
a velkého rizika. Přesný postup pro tvorbu nabídkové ceny není a každá společnost má 
vlastní know-how. To, že ceny nejsou tvořeny pouze přes cenové soustavy a přesnými 
kalkulacemi je patrné z předložených cenových nabídek na rekonstrukci kulturního 
domu Měřín (viz tabulka 8).  
Při sestavování cenové nabídky byl použit program BUILDpower S. Primárně proto, 
že dodané slepé výkazy výměr byly tvořeny v také v tomto programu od společnosti 
RTS. Takže import do programu, stejně jako samotné ocenění položek bylo logické 
provést v tomto programu. Pro sestavení časového harmonogramu byl použit program 
MS Project. Protože se jedná celkem o intuitivní program, i když je třeba mít povědomí 
o plánování a postupech výstavby, nebyl s tvorbou plánu problém. 
Nejdůležitější a zároveň nejobtížnější na sestavování ceny, ale bylo poptání 
subdodavatelů.  Hledání vhodných společností a jejich kontaktů, bylo zdlouhavým 
procesem. Z toho důvodu by pro další tvorbu cenových nabídek bylo vhodné založit 
databázi subdodavatelů s kontakty a s poznámkami, které společnosti cenu nabídly 
 a zda byla nabídnutá cena adekvátní. 
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Položkový rozpočet stavby Kulturní dům Měřín 
 
Slepý rozpočet stavby Datum: 13.01.2016 
Stavba : PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN
Objednatel : Městys MĚŘÍN IČO :DIČ :
Zhotovitel : Bc. Klára Lexová IČO :DIČ :
Za zhotovitele : Za objednatele :
_______________ _______________
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %DPH 15 %Základ pro DPH 21 %DPH 21 %Cena celkem za stavbu
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 15 Základ DPH 21 % DPH celkem %SO.01 KULTURNÍ DŮM 31 342 866 0 25 903 195 5 439 671 95,4
SO.02 REKONSTRUKCE PŘ. VODY, PŘ. SPL. KANALIZACE569 387 0 470 568 98 819 1,7
SO.99 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 957 352 0 791 200 166 152 2,9
Celkem za stavbu 32 869 605 0 27 164 963 5 704 642 100,0
Rekapitulace stavebních rozpočtů
Číslo objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem
Základ DPH 15 %
Základ DPH 21 % DPH celkem %
SO.01 SO.01.1 ROZPOČET/VV - DPS 31 342 866 0 25 903 195 5 439 671 95,4
SO.02 SO.02.1 ROZPOČET/VV - DPS 569 387 0 470 568 98 819 1,7
SO.99 SO.99.1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY957 352 0 791 200 166 152 2,9
Celkem za stavbu 32 869 605 0 27 164 963 5 704 642 100,0
0,000,0027 164 963,005 704 642,0032 869 605
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet SO.01.1 ROZPOČET/VV - DPS JKSO Objekt SKP SO.01 KULTURNÍ DŮM Měrná jednotka m3OPStavba Počet jednotekPFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Náklady na m.j. 0Projektant Typ rozpočtuZpracovatel projektuObjednatelDodavatel Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
HSV celkem 10 128 698
Z PSV celkem 9 386 397
R M práce celkem 6 130 429
N M dodávky celkem 257 671
ZRN celkem 25 903 195
HZS 0
ZRN+HZS 25 903 19525 903 195Vypracoval Za zhotovitele Za objednateleJméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %  DPH 21,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :




Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet : SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS1 Zemní práce 462 808 0 0 0 017 Konstrukce ze zemin 5 000 0 0 0 021 Úprava podloží a základ.spáry 60 587 0 0 0 027 Základy 307 070 0 0 0 028 Zpevňování hornin a konstrukcí 193 228 0 0 0 029 Sanace stavebních konstrukcí 398 381 0 0 0 03 Svislé a kompletní konstrukce 615 956 0 0 0 0310 Konstrukce montované z PREFA dílů 70 800 0 0 0 0311 Sádrokartonové konstrukce 306 253 0 0 0 04 Vodorovné konstrukce 1 363 108 0 0 0 041 Stropy a stropní konstrukce Prefa 212 119 0 0 0 043 Schodiště 44 313 0 0 0 05 Komunikace 12 817 0 0 0 061 Upravy povrchů vnitřní 872 201 0 0 0 062 Úpravy povrchů vnější 1 245 166 0 0 0 063 Podlahy a podlahové konstrukce 667 615 0 0 0 064 Osazování výplní otvorů 164 605 0 0 0 08 Trubní vedení 97 840 0 0 0 094 Lešení a stavební výtahy 145 610 0 0 0 095 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 54 920 0 0 0 096 Bourání konstrukcí 898 369 0 0 0 097 Prorážení otvorů a provizorní podchycování 636 0 0 0 098 Demolice 39 404 0 0 0 099 Staveništní přesun hmot 705 056 0 0 0 0711 Izolace proti vodě 0 358 774 0 0 0712 Živičné krytiny 0 218 123 0 0 0713 Izolace tepelné 0 678 932 0 0 0720 Zdravotechnická instalace 0 842 772 0 0 0723 Vnitřní plynovod 0 147 880 0 0 0730 Ústřední vytápění 0 1 358 405 0 0 0762 Konstrukce tesařské 0 771 787 0 0 0764 Konstrukce klempířské 0 148 844 0 0 0765 Krytiny tvrdé 0 438 138 0 0 0766 Konstrukce truhlářské 0 641 649 0 0 0767 Konstrukce zámečnické 0 1 126 561 0 0 0769 Otvorové prvky z plastu 0 745 112 0 0 0770 Konstrukce systemové z kovových profilů 0 244 483 0 0 0771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 732 189 0 0 0773 Podlahy teracové 0 27 534 0 0 0775 Podlahy vlysové a parketové 0 186 700 0 0 0776 Podlahy povlakové 0 83 446 0 0 0777 Podlahy ze syntetických hmot 0 1 350 0 0 0781 Obklady keramické 0 196 023 0 0 0783 Nátěry 0 88 020 0 0 0784 Malby 0 109 472 0 0 0786 Rolety a žaluzie 0 65 635 0 0 0790 Vnitřní vybavení 0 174 569 0 0 0M21 Elektromontáže 0 0 0 2 458 347 0M22 Montáž slaboproudé techniky 0 0 0 627 708 0M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 1 171 122 0M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny 0 0 0 589 000 0M43 Montáže ocelových konstrukcí 0 0 257 671 128 736 0M47 Montáž jevištních a kinozařízení 0 0 0 1 155 516 0M99 Skladby podlah a konstrukcí 0 0 0 0 0D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 184 836 0 0 0 0CELKEM  OBJEKT 10 128 698 9 386 397 257 671 6 130 429 0
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)Díl: 1 Zemní práce1 132201401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.3 m3 1,92 432,00 830,30















109,424 161101601R00 Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m m3 1,92 365,00 701,53
výtahová šachta:0,6*0,57*(3,1+3,12-0,6) 1,925 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 806,03 87,00 70 124,61
531,94
zemina pro zásyp:274,09 274,096 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 806,03 87,00 70 124,617 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 257,85 96,00 24 753,608 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 531,94 32,00 17 022,08
274,09
257,859 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 257,85 10,50 2 707,4310 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 274,09 118,00 32 342,62
456,79




5,3912 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 257,85 145,00 37 388,25Celkem za 1 Zemní práce 462 807,66Díl: 17 Konstrukce ze zemin13 17.01 Vegetační úprava květinových Prefa truhlíků vč. doplňkových textilií, folií, lišt kompl 1,00 5 000,00 5 000,00
1,00Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 5 000,00Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry14 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 m3 6,31 2 001,75 12 631,04
126,20
126,20
6,3115 21.02 Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 125 mm m 126,20 380,00 47 956,00
126,20Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry 60 587,04Díl: 27 Základy16 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 - XC1 m3 1,78 2 560,00 4 566,53
1,59
0,1917 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 1,38 330,00 456,39
1,3818 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 1,38 125,00 172,5019 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0,08 21 800,00 1 661,16
0,06
0,0220 274272130RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm výplň tvárnic betonem C 20/25 - XC1 m2 49,39 1 430,00 70 625,56
Slepý rozpočet
































pod schodiště v 1.PP:0,95*2,0*0,10
pod schodištěm v 1.PP:0,95*2,0*0,008
Mezisoučet
dle výkresu - figury F01-39:456,79
StP007*0,230
StP003*0,275
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
11,04




5,0022 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 - XC1 m3 2,95 2 620,00 7 716,69








11,7824 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 71,12 125,00 8 890,0025 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 0,69 21 500,00 14 738,25
0,51
0,13
0,0526 274362021R00 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI t 0,13 21 800,00 2 866,70
0,1327 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 - XC1 m3 6,77 2 620,00 17 732,42
6,7728 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 11,24 335,00 3 763,73
11,2429 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 11,24 130,00 1 461,2030 275362021R00 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí KARI t 0,01 21 800,00 279,04
0,0131 279311113R00 Postupné podbetonování zákl. zdiva  C12/15 m3 1,92 2 040,00 3 920,88
1,9232 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 t 0,66 21 800,00 14 279,00
0,6633 380932227R00 Vlepení výztuže do D 16, beton, malta HIT - HY vč. vyvrtání otvorů m 48,40 1 680,00 81 312,00
32,40
6,00
10,0034 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 0,74 2 310,00 1 702,70
0,74Celkem za 27 Základy 307 070,44Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí35 28.01 Úprava a zesílení stávajících kleneb dle popisu v PD m2 93,62 2 000,00 187 240,00
67,97
4,33
21,3236 28.02 Torkretový plášť stěn z aktivované malty tl.do 5cm vč. armovací výztuže m2 3,22 1 862,00 5 988,19
3,22Celkem za 28 Zpevňování hornin a konstrukcí 193 228,19Díl: 29 Sanace stavebních konstrukcí37 29.01 Provedení chemické clony clona horizontální, dle popisu v PD m2 98,20 2 000,00 196 400,00
98,2038 29.02 Provedení chemické clony clona vertikální, dle popisu v PD m2 21,21 2 000,00 42 420,00
21,2139 29.03 Odvětrávací souvrství z tvarovek izolačních vč. podsypu, separace a uzavření cem. potěrem m2 188,83 845,00 159 561,35
89,02
97,77
2,04Celkem za 29 Sanace stavebních konstrukcí 398 381,35Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce




























základy - Hilti Hit - HY 70:0,2*(30+64+8+60)
0,75*8










Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2
PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
40 310238211RT1 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi m3 0,88 4 020,50 3 529,19
0,26
0,51







0,4142 311231114R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 m3 5,53 3 361,75 18 603,58







1,5144 311238115R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm m2 44,85 857,65 38 461,32
7,00
29,30
8,5545 311238218R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P10 na MVC 5, tl. 440 mm m2 5,23 1 208,70 6 315,46
5,2346 311271177RT2 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm tvárnice P 4 - 500, 499 x 249 x 300 mm  m2 48,26 893,35 43 113,96
1,32
0,40
46,5447 311321411R00 Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 - XC1 m3 2,73 2 341,75 6 381,27
1,90
0,8348 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 26,20 364,23 9 542,70
15,20
11,0049 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 26,20 153,00 4 008,6050 311362021R00 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI t 0,37 22 000,00 8 175,20
0,33
0,0451 317121033RT1 Překlad nenosný do příčky Ytong překlad Ytong 1200 x 249 x 75 mm kus 10,00 192,10 1 921,00
7,00
3,0052 317121033RT2 Překlad nenosný do příčky Ytong překlad Ytong 1200 x 249 x 100 mm kus 6,00 235,03 1 410,15
4,00
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
54 317121044RU3 Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný NOP V / 4 / 20 199 x 24,9 x 30 cm kus 1,00 1 649,00 1 649,00
1,0055 317168125R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x2000 mm kus 2,00 333,63 667,25









0,0358 317944311RT3 Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.12 t 0,11 22 000,00 2 490,40
0,07
0,0559 317944311RU3 Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu U č.12 t 0,11 22 000,00 2 369,40
0,1160 317944313RT2 Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu  I č.14 t 0,06 22 000,00 1 322,20
0,0661 317944313RT3 Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu  I č.16 t 0,21 22 000,00 4 567,20
0,10
0,1062 317944313RT4 Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu  I č.18 t 0,37 22 000,00 8 190,60
0,12
0,2563 317944313RU2 Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu U č.14 t 0,09 22 000,00 2 041,60
0,0964 319202331R00 Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 15 cm m2 1,82 385,47 703,10
0,87
0,9565 330321410R00 Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 - XC1 m3 1,51 2 881,50 4 364,04
1,5166 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 12,38 388,45 4 809,24
12,3867 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 12,38 64,09 793,4368 340239211RT2 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi m2 2,24 396,53 888,22






















































výtahová šachta (vč. základové a stropní desky):3,272Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 4
PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
73 341941001R00 Spojovací svary stěn. dílců nosných tl. do 10 mm m 18,80 340,00 6 392,00






































14,8279 342291121U00 Ukotvení příčka cihla kotva nerez m 42,00 79,22 3 327,24






























































1.PP:2,8Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 5
PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
5,50


















4,6483 380932227R00 Vlepení výztuže do D 16, beton, malta HIT - HY vč. vyvrtání otvorů m 4,80 1 619,25 7 772,40




13,6085 3.01 Zdivo obkladové z lom. kamene na MVC 2,5 nerezové kotvy, spárování, z původního materiálu m2 13,69 3 667,75 50 226,17
12,20
1,49Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 615 955,83Díl: 310 Konstrukce montované z PREFA dílů86 Z/39.1 Vegetační truhlík 700/1975/600 Prefa - D+M ks 6,00 9 800,00 58 800,0087 Z/39.2 Vegetační truhlík 700/1973+1222/600 Prefa - D+M ks 1,00 12 000,00 12 000,00Celkem za 310 Konstrukce montované z PREFA dílů 70 800,00Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce88 311.01 Předstěna SDK,tl.55mm,1x ocel.kce CD,1x RB 12,5mm m2 9,03 400,00 3 612,00
9,0389 311.02 Předstěna SDK,tl.55mm,1x ocel.kce CD,1x RF 15mm m2 11,16 425,00 4 743,00
11,1690 311.03 Předstěna SDK,tl.100mm, ocel. kce CW, 1x Rigidur Isover Uni 50 mm m2 69,77 610,00 42 558,18
42,87
15,32
11,5891 311.04 Předstěna SDK,tl.100mm, ocel. kce CW, 1x Rigiton Isover Akustik Platte 5 m2 56,20 680,00 38 216,00
56,2092 311.05 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášťěná 2x Rigidur 12,5, Isover Uni 50 mm m2 45,96 720,00 33 087,60
45,9693 311.06 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášťěná 1x Rigiton/Rigidur 12,5, Isover Akustik Platte 5 m2 14,42 700,00 10 094,00
14,4294 311.07 Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRB tl.15 Isover Orsik tl. 40 mm, Jutafol N 140 Special m2 26,77 600,00 16 059,60
12,67
6,70
7,4095 311.08 Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 m2 157,11 400,00 62 844,00















výtahová šachta - Hilti Hit - HY 70:0,6*8
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
68,8897 311.10 Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 15 m2 74,41 500,00 37 205,00
74,4198 311.11 Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 12,5 m2 27,58 425,00 11 721,50
27,5899 311.12 Obklad ocel.nosníků,3str.spec.držák, 1x RF tl.15 m 40,00 450,00 18 000,00
40,00100 311.13 SDK obklad potrubí 3str., 1x RB tl.12,5 mm m 1,40 400,00 560,00
1,40Celkem za 311 Sádrokartonové konstrukce 306 252,88Díl: 4 Vodorovné konstrukce101 380932223R00 Vlepení výztuže do D 8, beton, malta HIT - HY vč. vyvrtání otvorů m 17,80 1 230,00 21 894,00
17,80102 380932227R00 Vlepení výztuže do D 16, beton, malta HIT - HY vč. vyvrtání otvorů m 6,80 1 680,00 11 424,00
4,80
2,00103 380932227R00 Vlepení výztuže do D 16, beton, malta HIT - HY vč. vyvrtání otvorů m 2,00 1 680,00 3 360,00
2,00104 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 - XC1, vč. bednění/odbednění m3 3,93 2 640,00 10 375,20
3,93105 389941012R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg kg 92,00 104,00 9 568,00
92,00106 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 - XC1 m3 34,60 2 620,00 90 653,83
32,56
1,17
0,87107 411322424R00 Stropy trámové ze železobetonu C 25/30 m3 2,10 2 620,00 5 502,00
2,10108 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 9,01 280,00 2 522,46
3,63
4,19
1,19109 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 9,01 110,00 991,10110 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 7,82 120,00 937,96
3,63
4,19111 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 7,82 60,00 469,20112 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 0,32 21 800,00 7 052,30
0,10
0,15






0,05114 413321414R00 Nosníky z betonu železového C 25/30 - XC2 m3 9,97 2 660,00 26 527,91
4,90




6,08116 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 58,23 110,00 6 405,30117 413351215R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa - zřízení m2 12,16 180,00 2 188,62
6,08
6,08118 413351216R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - odstranění m2 12,16 90,00 1 094,40
D1.4
pozn. 14:1,4
strop nad 1.NP - Hilti Hit - HY 70:0,1*178







věnce nad 1.NP - Hilti Hit - HY 200-A:2,0
statika - výkaz materiálu:
statika - výkaz materiálu:




statika - výkaz materiálu:
do plechu VSŽ :2,1
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
119 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 t 3,20 21 800,00 69 760,00
3,20120 417321313R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 m3 0,45 2 320,00 1 035,88





























































































































nad 3.NP:0,30*0,25*(10,48+21,5+11,11+8,72+21,71+30,2)Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 8
PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet








1,13125 411120010RAC Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 6,5 cm vč. dodávky desek 1040/290/65 mm m2 10,85 878,90 9 536,07
10,85126 411120031RA0 Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 20,0 cm vč. zalití spár m2 180,72 874,82 158 097,47
56,88
123,84127 411120033RA0 Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 26,5 cm vč. zalití spár m2 404,88 972,76 393 849,85
99,84
305,04Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1 363 108,14Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce Prefa128 411324111R00 Spřažená hřebíková deska, tl. 60 mm, C16/20 - XC1 komplexně, bez dodávky výztužné sítě m2 92,95 2 150,00 199 842,50
52,15
40,80129 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t 0,56 22 000,00 12 276,00





2,88Celkem za 43 Schodiště 44 312,98Díl: 5 Komunikace131 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 20,72 158,00 3 273,76
20,72132 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 20,72 133,00 2 755,76
20,72133 59245602 Dlaždice betonová HBB 50x50x5 cm šedá m2 21,76 312,00 6 787,87
21,76Celkem za 5 Komunikace 12 817,39Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní134 319201319R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm s hydraulickým pojivem m2 104,05 226,95 23 613,92
64,58
39,47135 601011102R00 Postřik stropů cementový Cemix 052 ručně m2 68,42 58,40 3 995,21
73,17
-4,75136 601011112RT1 Omítka stropů jádrová Cemix 082 ručně tloušťka vrstvy 10 mm m2 28,90 184,03 5 318,32
28,90137 601011112RT3 Omítka stropů jádrová Cemix 082 ručně tloušťka vrstvy 15 mm m2 73,17 229,92 16 822,92
73,17138 601011144RT1 Štuk na stropech Cemix 113 ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 102,07 138,55 14 141,38
vč. doplňků, prostupů, krácení a jiných úprav dle PD:
Mezisoučet
vč. doplňků, prostupů, krácení a jiných úprav dle PD:
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
73,17


















































































































0,7*(1,1*2+0,45*2)Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 10
PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet






























































































































1.14:2,92*(1,8*2+2,14*2)-0,8*1,97Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 11
PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet



























































-391,16145 602011151RT0 Štuk na stěnách sanační Cemix 034 ručně tloušťka vrstvy 2,5 mm m2 422,20 100,00 42 219,60
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet

































-105,96147 602011231RT5 Stěrka Cemix 073 strojně tloušťka vrstvy 10 mm m2 300,01 140,25 42 076,55
405,97




28,85149 611422133R00 Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková třívrstvá, upravená do kazety m2 46,93 335,33 15 736,81
46,93150 622319512R00 Izolace suterénu Weber XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 17,22 655,35 11 285,13
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet



























































































































spáry spiroll - á 1,2 m:Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 14
PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet




342,29153 61.01 Zatepl.Webertherm classic, inter., desky TR 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 18,00
18,00154 61.02 Zatepl.Webertherm classic, inter., desky TR 150 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 7,88
7,88155 61.03 Zatepl.Webertherm classic, inter., desky TR 170 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 3,12
3,12Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 872 201,10Díl: 62 Úpravy povrchů vnější156 319201319R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm s hydraulickým pojivem m2 55,80 226,95 12 663,81
48,30






























11,96160 612481211RU1 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber m2 72,90 158,53 11 556,47




29,90162 62.01 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene cihel - malta sanační m2 152,90 461,00 70 486,90
119,90
33,00163 62.02 Zateplení Webertherm elastic, fasáda, EPS fasádní tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 72,90 1 270,00 92 583,00
72,90
410,75/1,2












































včetně všech systémových doplňků a APU lišt uvedených v PD:W25
W20
W02
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS





4,70165 62.04 Zateplení Webertherm elastic, fasáda, EPS fasádní tl. 120-170 mm, zakončený stěrkou s výzt. tkaninou m2 7,60 808,00 6 140,80
7,60166 62.05 Zateplení Webertherm elastic, fasáda, EPS fasádní tl. 220 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 74,50 849,00 63 250,50
12,90
61,60167 62.06 Zateplení Webertherm elastic, fasáda, EPS šedý tl. 80-100 mm, zakončený stěrkou s výztuž.tkaninou m2 8,00 573,00 4 584,00
8,00168 62.07 Zateplení Webertherm elastic, fasáda, EPS šedý tl. 120 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 8,90 608,00 5 411,20





3,10170 62.09 Zateplení Webertherm elastic, fasáda, Kooltherm tl. 50 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 46,30 799,00 36 993,70
46,30171 62.10 Omítkový systém Weber.pas Granit, fasáda zakončený stěrkou s imitací přírodního kamene m2 29,90 1 309,00 39 139,10
29,90172 62.11 Vytvoření pilířků ze systému ETICS 70/150 mm zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou bm 1,80 800,00 1 440,00
1,80Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 1 245 165,76Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce173 216903111R00 Otryskání ploch pískem stěn, stropů a rubů kleneb m2 6,14 408,43 2 507,73





























včetně všech systémových doplňků a APU lišt uvedených v PD:W21.2
včetně všech systémových doplňků a APU lišt uvedených v PD:












včetně všech systémových doplňků a APU lišt uvedených v PD:W20
0,9*2
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet

























































0,17180 631571004R00 Násyp ze štěrkopísku/štěrku 16/32 zhutněný m3 27,41 844,90 23 160,57
16,31
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
182 632415125RT3 Potěr samonivelační ručně tl. 25 mm rychleschnoucí s adhezním můstkem m2 6,14 663,85 4 076,04
6,14183 632922952RT1 Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast. výškově stavitelné podstavce do 55 mm m2 59,60 630,70 37 589,72
59,60184 592.01 Dlaždice teracové 400x40x35 mm protiskluzné m2 62,58 700,00 43 806,00










4,00187 641991831U00 Osaz rámů oken z plastů 10m2 na MPP kus 3,00 3 418,30 10 254,90
1,00




1,00189 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 kus 4,00 599,25 2 397,00
2,00
2,00190 642942611U00 Osaz dveř zárubně kov -2,5m2 na MPP kus 1,00 256,70 256,70
1,00191 642992610U00 Osaz dveř zárub plast 2,5m2 na MPP kus 5,00 256,70 1 283,50
2,00
3,00192 642992720U00 Osaz dveř zárub plast 4 m2 na MPP kus 1,00 325,00 325,00
1,00193 648991111RT4 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky parapetní desky do š. 200 mm m 13,70 238,85 3 272,25
9,70
4,00194 648991113RT2 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky do š. 250 mm m 7,50 278,38 2 087,81




1,99196 648991113RT5 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky do š. 400 mm m 5,12 317,48 1 625,47
1,60
1,61
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet





1,99199 PO/01 Zárubeň dveřní 900/2650/125 mm s nadsvětlíkem požární EW30 DP3-C, komaxit kompl 1,00 4 500,00 4 500,00200 PO/02 Zárubeň dveřní 900/1935/125 mm požární EW30 DP3-C, komaxit kompl 1,00 2 500,00 2 500,00201 Z/01 Zárubeň dveřní 900/1970/125 mm lakovaná kompl 3,00 1 000,00 3 000,00202 Z/02 Zárubeň dveřní 800/1970/125 mm lakovaná kompl 2,00 900,00 1 800,00203 Z/03 Zárubeň dveřní 600/1970/100 mm lakovaná kompl 3,00 820,00 2 460,00204 Z/04 Zárubeň dveřní 900/1970/100 mm lakovaná kompl 5,00 900,00 4 500,00205 Z/05 Zárubeň dveřní 700/1970/100 mm lakovaná kompl 5,00 850,00 4 250,00206 Z/06 Zárubeň dveřní 800/1970/100 mm lakovaná kompl 11,00 870,00 9 570,00207 Z/07 Zárubeň dveřní 2000/2200/100 mm lakovaná kompl 2,00 3 820,00 7 640,00208 Z/08 Zárubeň dveřní 700/1970/75 mm lakovaná kompl 9,00 773,00 6 957,00209 Z/09 Zárubeň dveřní 800/1970/75 mm lakovaná kompl 1,00 794,00 794,00210 Z/11 Zárubeň dveřní 1800/2200/100 mm lakovaná kompl 1,00 3 812,00 3 812,00211 Z/12 Zárubeň dveřní 1400/2200/100 mm lakovaná kompl 1,00 1 556,00 1 556,00Celkem za 64 Osazování výplní otvorů 164 468,80Díl: 8 Trubní vedení212 871265221U00 Potrubí PVC-systém KG třídy SN8 DN100 vč. doplňků a příslušenství m 56,40 199,75 11 265,90
56,40213 871275221U00 Potrubí PVC-systém KG třídy SN8 DN125 vč. doplňků a příslušenství m 2,40 260,10 624,24
2,40214 871315221U00 Potrubí PVC-systém KG třídy SN8 DN150 vč. doplňků a příslušenství m 67,10 411,40 27 604,94
67,10215 871355221U00 Potrubí PVC-systém KG třídy SN8 DN200 vč. doplňků a příslušenství m 27,00 649,40 17 533,80
27,00216 831350012RAB Rozvody z trub PVC hrdlových D 150 mm KG SN8 hloubka do 1,5 m, vč. podsypu, obsypu, utěsnění m 30,00 1 360,38 40 811,48


















215,79218 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 2 445,84 19,00 46 470,96
2 445,84219 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 815,28 18,00 14 675,04220 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 5,30 54,20 287,46
5,30221 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 502,44 54,20 27 229,97
11,81
247,46
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
9,48
6,10223 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 21,55 94,86 2 044,42
8,35
3,60
9,60224 941955102R00 Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m m2 18,86 97,92 1 846,38
3,24
15,62225 941955201R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m m2 10,83 85,00 920,55
10,83226 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 815,28 8,02 6 541,81
815,28227 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 2 445,84 5,00 12 229,20
2 445,84228 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 815,28 4,00 3 261,12229 944945012R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 6,50 84,66 550,29
6,50230 944945192R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 m 19,50 22,10 430,95
19,50231 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 6,50 22,78 148,07232 946941102RT1 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m sada 3,00 260,44 781,32
3,00233 946941192RT1 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m den 15,00 170,00 2 550,00
15,00234 946941802RT1 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m sada 3,00 187,00 561,00Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 145 610,11Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách235 931961115RR1 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl do 30mm Styrodur/XPS m2 0,96 119,00 114,24
0,96236 931971111R00 Vložky do dilatačních spár, lepenka jednoduchá m2 0,53 53,72 28,54





402,00238 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 184,31 34,00 6 266,54
184,31239 95.01 Těsnění dilatační spáry pásem Purenit 60/100 mm m 9,14 120,00 1 096,80
9,14240 95.02 Těsnění dilatační spáry pásem XPS 60/100 mm m 9,14 60,00 548,40
9,14241 95.03 Vložky do dilatačních spár, EPS S/Mirelon tl. 20 m m2 38,86 50,00 1 943,23
50,02
-11,15242 95.04 Vložky do dilatačních spár, nenasákavé tl. 60 m m2 14,75 70,00 1 032,75
15,45




















plocha fasády - lešení fasádní:815,28
815,28*3





















podkladní betony pod úrovní terénu plošně:
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
2,12
2,23
1,09245 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 56,77 72,00 4 087,13
10,71
35,16
10,90246 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 39,63 87,55 3 469,57
14,37
12,46








1,05249 962051116R00 Bourání příček železobetonových tl. 15 cm m2 1,54 224,83 346,23
1,54250 962081141R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 6,89 138,13 951,69
6,89251 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 14,21 131,32 1 865,47
2,12
12,09252 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 8,08 2 295,00 18 554,62
1,00
3,50









948,00254 965032131R00 Bourání podlah z cihel na stojato, plochy nad 1 m2 m2 66,58 49,30 3 282,39
29,55
11,29
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet









0,51257 965043441R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 m3 12,48 1 526,60 19 052,89
10,79








11,40259 965081813R00 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 m2 12,73 66,38 845,08















1,82262 965082941R00 Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy m3 21,56 165,33 3 564,11
21,56263 966015121R00 Bourání říms ze ŽB prefabrikovaných desek m 52,75 241,83 12 756,27
52,75264 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 36,00 6,70 241,20
36,00265 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 14,00 9,44 132,09




13,20267 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 24,84 140,25 3 483,25
2,52
18,72
3,60268 968062747R00 Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 m2 40,40 45,65 1 843,92
10,88
29,52269 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 19,00 14,50 275,50
19,00270 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 3,00 19,30 57,90
3,00271 968072244R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2 11,24 255,85 2 875,75
1,80
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
3,96273 968072246R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 4 m2 m2 5,40 97,30 525,42
5,40274 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 2,20 218,88 481,53
2,20275 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 3,36 200,00 672,00
3,36276 970041100R00 Vrtání jádrové do kamene/betonu do D 100 mm m 26,10 1 729,75 45 146,48




7,60278 970041200R00 Vrtání jádrové do kamene/betonu do D 200 mm m 1,80 3 038,75 5 469,75
1,80279 970041250R00 Vrtání jádrové do kamene/betonu do D 250 mm m 0,85 3 485,00 2 962,25
0,85280 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,20 2 555,00 511,00
0,20281 971024451R00 Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 45cm, MVC kus 2,00 412,00 824,00
2,00282 971024461R00 Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 60cm, MVC kus 3,00 547,00 1 641,00
3,00283 971024471R00 Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 75cm, MVC kus 16,00 595,85 9 533,60
2,00
14,00284 971024481R00 Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 90cm, MVC kus 5,00 788,00 3 940,00
1,00





4,19286 971033251R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 2,00 155,50 311,00
1,00
1,00287 971033261R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC kus 3,00 205,50 616,50
3,00288 971033351R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC kus 2,00 214,50 429,00
1,00
1,00289 971033381R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.90cm, MVC kus 1,00 551,00 551,00
1,00290 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 2,00 190,00 380,00
2,00291 971033451R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC kus 3,00 322,58 967,73
1,00
2,00292 971033471R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.75cm, MVC kus 2,00 575,00 1 150,00
2,00293 971033561R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC m3 1,05 1 446,00 1 513,53
0,72
0,32294 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 1,92 118,00 226,56
1,92295 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 4,70 696,15 3 274,41
2,09
2,62296 971052361R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,09 m2, tl. 60cm kus 1,00 1 355,00 1 355,00
1,00297 972012211R00 Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, nad 12cm kus 11,00 104,50 1 149,50
11,00298 972033141R00 Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 15 cm kus 22,00 45,60 1 003,20
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
1,00300 972044231R00 Vybourání otv. strop duté tvár. 0,09 m2, tl. 10 cm kus 3,00 43,40 130,20
3,00301 972044331R00 Vybourání otv. strop duté tvár. 0,25 m2, tl. 10 cm kus 2,00 55,50 111,00
2,00302 972054221R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 10 cm kus 1,00 120,50 120,50
1,00303 973022451R00 Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,25 m2, hl. 30 cm kus 1,00 484,00 484,00
1,00304 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 0,38 2 770,01 1 059,25
0,10
0,11
0,18305 973031345R00 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm kus 3,00 288,50 865,50
1,00
1,00




4,45307 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 28,00 162,50 4 550,00
28,00308 974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 16,80 194,50 3 267,60
11,40
5,40309 974031169R00 Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 15 cm m 34,20 40,00 1 368,00
34,20310 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 82,40 135,15 11 136,36
21,60
26,80
34,00311 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 15,00 132,50 1 987,50312 976082121R00 Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva kamenného kus 3,00 38,00 114,00
3,00313 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 139,65 62,31 8 701,19
80,06
59,59314 978012191R00 Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % m2 369,26 87,12 32 172,17
67,64
271,83
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet














































324,29316 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % s vyškrabáním spár m2 152,90 37,83 5 783,44
119,90






46,30318 978036331R00 Otlučení omítek z umělého kamene v rozsahu 20 % m2 5,98 15,60 93,29
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
319 975053141R00 Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2 m 20,00 21,22 424,32320 975058141R00 Příplatek za každý další 1 m výšky,do 1500 kg/m2 m 10,00 21,22 212,16Celkem za 97 Prorážení otvorů a provizorní podchycování 636,48Díl: 98 Demolice321 981011314R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC m3 164,97 238,85 39 403,61
33,90
101,18
29,89Celkem za 98 Demolice 39 403,61Díl: 99 Staveništní přesun hmot322 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1 088,55 647,70 705 056,11Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 705 056,11Díl: 711 Izolace proti vodě323 711111001RT1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci m2 23,69 8,20 194,26
21,55
2,14324 711130101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs m2 12,73 9,90 126,03













32,71327 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci m2 23,69 130,48 3 090,96
21,55






























































základová patka - pozn. 16:0,6*0,6
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
331 711212601RT2 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei) m 75,20 115,60 8 693,12
75,20332 711212602RT2 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh kus 118,00 173,83 20 511,35








262,52334 711472051RT1 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně materiál ve specifikaci m2 58,71 130,05 7 634,97
3,69
















262,52337 711491271RT1 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá materiál ve specifikaci m2 58,71 57,40 3 369,84
3,69
55,02338 711491272RT1 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá materiál ve specifikaci m2 58,71 71,10 4 174,14
3,69
55,02339 711.01 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou asfaltová m2 14,80
14,80340 11163230 Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER kg 4,74 43,10 204,21
4,31
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
342 28325028 Penefol 950 fólie protiradonová tl. 1,6mm š1000mm m2 359,19 129,63 46 560,01343 62852251 Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral m2 54,49 138,13 7 526,02
49,57
4,92344 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 685,73 27,37 18 768,43345 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 1,45 739,50 1 068,84Celkem za 711 Izolace proti vodě 358 773,81Díl: 712 Živičné krytiny346 712311101RT1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - materiál ve specifikaci m2 181,23 8,20 1 486,09
115,88
5,75
59,60347 712331111U00 Izolace střech -10° pásy samolepící m2 22,86 32,80 749,81
22,86348 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 181,23 63,83 11 568,81
115,88
5,75










9,91351 712391172RT1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 59,60 42,20 2 515,12
59,60352 K/36 Systémové oplechování folií PVC-P - D+M jako doplněk skladeb S01+02+05 kompl 1,00
1,00353 11163230 Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER kg 36,25 43,10 1 562,20
23,18
1,15
11,92354 62852265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 208,41 129,20 26 927,15
133,26
6,61




10,40356 69366199 Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 62,58 53,60 3 354,29




10,90358 283.02 Fólie střešní DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm š. 2050 mm m2 65,56 250,00 16 390,00
65,56359 628.01 Samolepicí asfaltový pás Topdek Cover Pro m2 13,14 150,00 1 971,68
13,14360 628.02 Samolepicí asfaltový pás Topdek AL Barrier m2 13,14 155,00 2 037,40
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
12,73363 713100821R00 Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 2,5cm m2 202,87 47,26 9 587,63
64,79
138,08364 713111130RT2 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci m2 39,84 96,05 3 826,63
29,20





























98,68366 713121121RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci m2 332,41 33,92 11 273,69














9,70369 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá m2 302,86 49,47 14 982,48
231,76
11,50
59,60370 713141131R00 Izolace tepelná střech plně lep.za studena,1vrstvá m2 13,64 202,00 2 754,47

















Isover TDPE tl. 50 mm:P108
Mezisoučet








EPS 200S tl. 40 mm:P202a
Mezisoučet
EPS 200S tl. 70 mm:P203
Mezisoučet




EPS Stabil 100Z tl. 120 mm - 2x:P301
XPS tl. 100 mm:
K/30:0,3*8,2
Mezisoučet
Isover Orsik tl. 140 mm:W23
W23.1
Mezisoučet















hrana střechy 2x80 mm EPS šedý:0,35*(8,58+11,25-0,35)*2
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
332,41372 713141311R00 Izolace tepelná střech, EPS na kotvy m2 75,60 189,13 14 298,23
4,57
59,60






















2,40375 28325020 Penefol 750 fólie hydroizolační tl. 1,0 mm m2 207,71 60,86 12 641,41
97,92
107,55
2,24376 283753181 Mirelon pás izolační tl. 15 mm šířka 1000 mm m 17,55 117,50 2 061,60
17,55377 28375475 Deska polystyrenová XPS TOP30 GK 100mm m2 0,43 283,00 121,83
0,43378 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S m3 101,65 1 734,00 176 255,73
83,77
17,03











0,46380 283758904 Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 80 mm m2 26,81 239,27 6 415,63
18,96
7,85381 283758906 Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 120 mm m2 50,72 358,27 18 169,91
50,72382 283758907 Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 140 mm m2 10,19 492,00 5 011,02
10,19383 28375971 Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil m3 15,27 1 921,00 29 342,12
12,17
0,60
2,50384 28376215 Deska EPS s grafitem GreyRoof 150 1000x1000x80 mm m2 14,32 238,00 3 407,63




Thermaroof tl. 120 mm - hrana střechy:0,3*(7,3+0,7+7,24)
Thermaroof tl. 140 mm:S02




































EPS 200S tl. 80 mm:P109*0,08*1,05
P201*0,08*1,05
P202b*0,08*1,05
EPS 200S tl. 70 mm:P203*0,07*1,05
EPS 200S tl. 60 mm:P110*0,06*1,05








hrana střechy 2x80 mm EPS šedý:0,35*(8,58+11,25-0,35)*2*1,05
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
2,52386 28376941 Deska izolační PIR 1200x600x 40mm m2 102,66 213,35 21 902,19
102,66387 28376944 Deska izolační PIR 1200x600x100mm m2 95,61 393,98 37 669,14
93,47
2,14388 28376946 Deska izolační PIR 1200x600x140mm m2 12,00 628,00 7 536,94
12,00389 631509076 Deska podlahová ISOVER TDPS  1200x600x 55 mm m2 55,24 266,05 14 696,74
55,24390 63151372.A Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x60 mm m2 11,17 72,40 808,85
11,17391 63151374.A Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x100 mm m2 30,66 102,43 3 140,35
30,66392 63151375.A Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x120 mm m2 11,17 145,00 1 619,94
11,17393 63151376.A Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x140 mm m2 8,19 169,50 1 388,21
4,94
3,26394 63151377.A Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x160 mm m2 30,66 193,00 5 917,38
30,66395 69370514 Geotextilie HQ PP 300g/m2 do 6 m m2 349,03 19,21 6 704,88
349,03396 283.01 Deska izolační Kingspan Thermaroof TR 26 140 mm m2 62,58 1 330,00 83 231,40
62,58397 283.01 Deska izolační Kingspan Thermaroof TR 26 120 mm m2 4,80 1 140,00 5 472,68
4,80398 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 5,89 500,00 2 944,12Celkem za 713 Izolace tepelné 678 932,32Díl: 720 Zdravotechnická instalace399 720.01 Zdravotechnika celkem kompl 1,00 842 772,00 842 772,00Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 842 772,00Díl: 723 Vnitřní plynovod400 723.01 Plynoinstalace celkem kompl 1,00 151 625,00 147 880,00Celkem za 723 Vnitřní plynovod 147 880,00Díl: 730 Ústřední vytápění401 730.01 Vytápění celkem kompl 1,00 1 358 404,65 1 358 404,65Celkem za 730 Ústřední vytápění 1 358 404,65Díl: 762 Konstrukce tesařské402 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 72,00 104,98 7 558,20
6,00
66,00403 762313112R00 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm kus 35,00 31,10 1 088,50
35,00404 762332110R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 m 42,31 104,98 4 441,50
7,90
11,75










25,83406 762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 m 75,18 182,33 13 707,19
75,18407 762332140R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 m 80,80 197,20 15 933,76
3,80
51,90
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
409 762341026U00 Bednění střech OSB 22 P+D na krokve vč. desek OSB tl. 22 mm m2 27,90 329,80 9 201,42
14,30
13,60410 762341027U00 Bednění střech OSB 25 P+D na krokve vč. desek OSB tl. 25 mm m2 12,60 367,20 4 626,72
12,60411 762341310RT3 Montáž bednění střech oblouk., prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm m2 5,62 204,00 1 146,48
5,62412 762342441U00 Montáž latě m 1 691,40 7,28 12 321,00
53,40
1 638,00413 762342451U00 Montáž kontralatě m 560,75 8,57 4 805,63
11,75

























26,89415 762431022U00 Obložení stěn OSB 12 P+D přibití vč. desek OSB tl. 12 mm m2 11,00 241,00 2 651,00
11,00416 762431024U00 Obložení stěn OSB 18 P+D přibití vč. desek OSB tl. 18 mm m2 59,00 265,20 15 646,80
59,00417 762441111RT3 Montáž obložení atiky,OSB desky, na C profily včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm m2 4,10 341,00 1 398,10
4,10418 762495000R00 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů m2 74,10 16,00 1 185,60
74,10419 762511263U00 Podlaha OSB 15 P+D šroubovaná vč. dodávky desky OSB 3 tl. 15 mm m2 194,00 238,85 46 336,90
194,00420 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken/desek m2 18,60 39,70 738,42




18,60422 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 2,91 179,00 520,89
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS







101,46425 762812934RT3 Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 4 m2 prkna tl. 25 mm m2 39,97 300,90 12 027,58
30,41
9,56426 762822820R00 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2 m 190,91 39,50 7 540,95
140,18
50,73427 762822830R00 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2 m 187,14 48,00 8 982,72
52,26
134,88428 762822840R00 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm2 m 96,35 56,50 5 443,78
66,35
18,60
11,40429 762822924U00 Doplnění stropnice hranol -450cm2 m 19,99 529,55 10 583,59
15,21







50,73431 762895000R00 Spojovací prostředky pro montáž stropů m3 5,90 170,00 1 002,30
5,00
0,90432 762900020RA0 Demontáž dřevěného schodiště m 1,50 169,90 254,85
1,50433 762900030RAA Demontáž dřevěného krovu bez bednění m2 551,28 106,00 58 432,93
551,28434 762900030RAB Demontáž dřevěného krovu s bedněním m2 75,51 127,67 9 640,36
75,51435 762.01 Vybourání věžičky nad střešní rovinou vč. opláštěnía krytiny soubor 1,00436 60510055 Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše m 2 405,70 12,24 29 445,77
1 801,80
603,90437 60510057 Lať profil dřevěný 60/60 mm l = 3 m a výše m 12,93 21,60 279,18
12,93438 60512586 Prkno SM I.jak. tl. 22-28mm dl. do 4m  š. do 100mm m3 0,16 3 460,00 569,17
0,16439 60512687 Fošna SM/BO I.jak tl.30-60mm dl. do 6m š.120-240mm m3 0,07 5 825,07 425,23
0,07440 60512695 Fošna SM/BO I.jak tl.70-80mm dl. do 6m š.120-240mm m3 2,38 5 040,50 11 995,38
0,14
2,24441 60515759 Hranol SM/BO profil do 150x150 mm dl. do 6 m m3 2,70 4 951,25 13 357,49
0,30
0,06
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
444 553.01 Svorníky, kotvení a roznášecí prvky kg 80,50 1 500,00 120 750,00
3,00
77,50445 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 23,07 867,68 20 021,64Celkem za 762 Konstrukce tesařské 771 787,03Díl: 764 Konstrukce klempířské446 764.01 Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° m2 75,51 12,00 906,12
75,51447 764.02 Demontáž ostatních klempířských konstrukcí m2 65,00 17,00 1 105,00448 K/01 Ruukki, oplechování parapetů, rš 185 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 2,20 240,00 528,00
2,20449 K/02 Oplechování parapetů, rš 255 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 0,60 270,00 162,00450 K/03 Ruukki, oplechování parapetů, rš 185 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 1,60 240,00 384,00451 K/04 Ruukki, oplechování parapetů, rš 205 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 0,60 280,00 168,00452 K/05 Oplechování parapetů, rš 255 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 1,36 270,00 367,20
1,36453 K/06 Oplechování parapetů, rš 255 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 2,28 270,00 615,60
2,28454 K/07 Oplechování parapetů, rš 255 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 1,71 270,00 461,70455 K/08 Oplechování parapetů, rš 255 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 1,62 270,00 437,40456 K/09 Oplechování parapetů, rš 255 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 1,05 270,00 283,50457 K/10 Oplechování parapetů, rš 325 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 4,24 360,00 1 526,40
4,24458 K/11 Oplechování parapetů, rš 325 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 6,44 360,00 2 318,40
6,44459 K/12 Oplechování parapetů, rš 255 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 3,20 270,00 864,00
3,20460 K/13 Oplechování parapetů, rš 255 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 4,02 270,00 1 085,40
4,02461 K/14 Oplechování parapetů, rš 255 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 3,98 270,00 1 074,60
3,98462 K/15 Oplechování parapetů, rš 255 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 1,00 270,00 270,00463 K/16 Oplechování parapetů, rš 255 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 0,98 270,00 264,60464 K/17 Oplechování parapetů, rš 255 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 6,40 270,00 1 728,00
6,40465 K/18 Oplechování parapetů, rš 325 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 3,70 360,00 1 332,00
3,70466 K/19 Oplechování parapetů, rš 325 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 2,00 360,00 720,00
2,00467 K/20 Oplechování parapetů, rš 255 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 4,80 270,00 1 296,00
















Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 34
PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
475 K/25 Odpadní trouby kruhové, D 100 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 6,00 310,00 1 860,00476 K/26 Odpadní trouby kruhové, D 120 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 50,00 420,00 21 000,00477 K/27 Oplechování říms, rš 195 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 63,00 220,00 13 860,00478 K/28 Oplechování říms, rš 255 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 21,10 270,00 5 697,00479 K/29 Oplechování parapetů, rš 330 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 4,00 365,00 1 460,00480 K/30.1 Oplechování atiky, rš 620 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 8,20 600,00 4 920,00481 K/30.2 Lemování atiky, rš 385 mm m 8,20 360,00 2 952,00482 K/30.3 Oplechování zdí, rš 345 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 8,20 350,00 2 870,00483 K/31 Krytina plechová vikýře plech tl. 0,5 mm, polyesterový nástřik m2 3,60 700,00 2 520,00
3,60484 K/32 Oplechování parapetů, rš 285 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 2,20 280,00 616,00485 K/33 Oplechování parapetů, rš 210 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 3,60 200,00 720,00
3,60486 K/34 Oplechování okapu s okapnicí rš 260 mm plech Alu, lakovaný bm 7,50 280,00 2 100,00487 K/35 Oplechování zábradlí, rš 300 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 7,25 280,00 2 030,00488 K/38 Krytina plechová střechy S06 plech tl. 0,5 mm, polyesterový nástřik m2 11,55 720,00 8 316,00489 K/39 Oplechování VZT, rš 400 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 14,40 420,00 6 048,00
14,40490 K/40 Oplechování vyústění větrácích hlavic, rš 500 mm plech tl. 0,7 mm, polyesterový nástřik m 4,40 500,00 2 200,00
4,40491 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 1,16 980,00 1 136,93Celkem za 764 Konstrukce klempířské 148 843,85Díl: 765 Krytiny tvrdé492 765799311RK4 Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů podstřešní difúzní fólie Jutadach 95 m2 332,41 60,00 19 944,60
332,41493 765901109R00 Fólie podstřešní paropropustná Bevent SK m2 3,02 240,00 724,80




3,02495 765900010RAB Demontáž pálené drážkové krytiny vč. hřebenáčů, úžlabí a doplňkových tašek m2 551,28 90,00 49 615,20
551,28496 765.01 Zastřešení betonovou krytinou Bramac Turmalín vč. hřebenáčů, úžlabí a doplňkových tašek m2 527,98 500,00 263 990,00
498,78
29,20497 K/37 Systémové oplechování a doplňky - D+M jako doplněk skladeb S03+04 kompl 1,00 45 000,00 45 000,00
1,00498 998765103R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m t 28,24 550,00 15 532,02Celkem za 765 Krytiny tvrdé 438 137,82Díl: 766 Konstrukce truhlářské499 766900010RAB Demontáž obložení stěn z palubek/panelů m2 7,70 157,00 1 208,90
7,70500 PO/01 Dveřní křídlo 900/1970 vnitřní plné - D+M EW30 DP3-C kompl 1,00 9 764,00 9 764,00
1,00501 PO/02 Dveřní křídlo 900/1935 vnitřní plné - D+M EW30 DP3-C kompl 1,00 7 264,00 7 264,00502 T/01 Dveřní křídlo 900/1970 vnitřní plné - D+M kompl 6,00 5 584,00 33 504,00














dle popisu v PD:1
1.NP:
obložení čela jeviště:7,0*1,1
všechny výrobky vč. kování, zasklení, doplňků a povrchové úpravy:1
všechny výrobky vč. kování, zasklení, doplňků a povrchové úpravy:6
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
507 T/06 Dveřní křídlo 800/1970 vnitřní plné - D+M kompl 6,00 5 754,15 34 524,90508 T/07 Dveřní křídlo 700/1970 vnitřní plné - D+M kompl 1,00 5 589,80 5 589,80509 T/08 Dveřní křídlo 800/1970 vnitřní plné - D+M kompl 2,00 5 342,80 10 685,60510 T/09 Dveřní křídlo 800/1970 vnitřní plné - D+M s příčným madlem kompl 2,00 7 565,80 15 131,60511 T/10 Dveřní křídlo 2000/2200 vnitřní plné - D+M s příčným madlem a samozavíračem kompl 1,00 17 255,80 17 255,80512 T/11 Dveřní křídlo 2000/2200 vnitřní plné - D+M s příčným madlem a samozavíračem kompl 1,00 17 255,80 17 255,80513 T/12 Dveřní křídlo 700/1970 vnitřní plné - D+M kompl 3,00 5 380,80 16 142,40514 T/13 Dveřní křídlo 1800/2200 vnitřní plné - D+M s příčným madlem a samozavíračem kompl 1,00 16 818,80 16 818,80515 T/14 Dveřní křídlo 1400/2200 vnitřní plné - D+M s příčným madlem a samozavíračem kompl 1,00 15 735,80 15 735,80516 T/17 Pracovní deska/pult 2000/400/38 mm HPL - D+M kompl 1,00 9 500,00 9 500,00517 T/18 Okno výdejní 2310/1600/530 mm - D+M vč. pultu, polic a uzamykatelné výplně kompl 1,00 23 750,00 23 750,00518 T/19 Zvýšená podlaha 5000/2906/235-535 -  D+M konstrukce vč. opláštění deskami OSB kompl 1,00 19 000,00 19 000,00519 T/20 Zvýšená podlaha 1350/3598/235-535 -  D+M konstrukce vč. opláštění deskami OSB kompl 1,00 17 100,00 17 100,00520 T/42.1 Obklad stěn z desek MDF/HPL plný - D+M vč. podkladního roštu a doplňků m2 64,50 1 425,00 91 912,50
64,50521 T/42.2 Obklad stěn z desek MDF/HPL kmitající - D+M vč. podkladního roštu a doplňků m2 7,60 1 415,50 10 757,80
7,60522 T/42.3 Obklad stěn z desek MDF/HPL perforovaný - D+M vč. podkladního roštu a doplňků m2 23,70 1 425,00 33 772,50
23,70523 T/42.4 Obklad stěn z desek MDF/HPL perforovaný - D+M vč. podkladního roštu, akustické izolace a doplňků m2 12,50 1 425,00 17 812,50
12,50524 T/42.5 Obklad soklu z desek MDF/nerez kartáčovaná - D+M lepený v. 150 mm bm 56,90 1 444,00 82 163,60
56,90525 T/44 Obklad stěn panely akustickými - D+M vč. podkladního roštu a doplňků m2 53,00 997,50 52 867,50526 T/45 Dveřní křídlo 800/1970 vnitřní plné - D+M s větracími mřížkami kompl 1,00 4 959,00 4 959,00527 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 6,73 400,00 2 692,16Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 641 648,96Díl: 767 Konstrukce zámečnické528 767996803R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg kg 150,00 20,40 3 060,00
150,00529 767.01 Podhled akustický Rockfon Mono Acoustic TE - D+M kompaktní, vč. závěsů, doplňků a povrch. stěrky m2 170,14 2 700,00 459 378,00
170,14530 767.02 Podhled akustický 600/600 Sonar X - D+M vč. závěsů, doplňků m2 148,23 1 060,00 157 123,80
148,23531 767.03 Podhled akustický 600/600 Rockfon Color - D+M vč. závěsů, doplňků m2 52,61 1 230,00 64 710,30
52,61532 Z/18 Kontrastní značení schod. stupňů - D+M ks 7,00 50,00 350,00
7,00533 Z/19 Dveře vnitřní 600/1970 ocel v rámu - D+M kompl 2,00 7 600,00 15 200,00534 Z/20 Čistící zóna vnější 1400/750 v rámu - D+M kompl 1,00 10 450,00 10 450,00535 Z/21 Čistící zóna vnější 1950/1100 v rámu - D+M kompl 1,00 12 730,00 12 730,00536 Z/22 Čistící zóna vnitřní 1400/1250 v rámu - D+M kompl 1,00 13 285,75 13 285,75537 Z/23 Čistící zóna vnitřní 2465/2210 v rámu - D+M kompl 1,00 13 518,50 13 518,50538 Z/24 Madlo zábradlí galerie ocel nerez - D+M kompl 1,00 4 750,00 4 750,00539 Z/25 Madlo zábradlí galerie ocel nerez - D+M kompl 2,00 3 087,50 6 175,00540 Z/26 Roleta lamelová 2000/1100 vnitřní v rámu - D+M kompl 1,00 6 270,00 6 270,00541 Z/27 Zábradlí centrálního schodiště ocel/dřevo - repase kompl 1,00 65 000,00 65 000,00542 Z/28 Replika zábradlí schodiště ocel/dřevo - D+M kompl 1,00 23 100,00 23 100,00543 Z/29 Schodišťové madlo ocel/dřevo - repase kompl 1,00 2 880,00 2 880,00544 Z/30 Zábradlí schodiště ocel/dřevo - D+M kompl 1,00 4 560,00 4 560,00545 Z/31 Madlo schodiště zázemí ocel/dřevo - repase kompl 1,00 2 880,00 2 880,00546 Z/32 Příčle zábradlí balkonu - repase kompl 1,00 9 240,00 9 240,00547 Z/33 Dvířka do sádrokartonu 1400/700 se zámkem - D+M kus 1,00 1 900,00 1 900,00548 Z/34 Lišta podlahová dilatační - D+M bm 4,72 200,00 944,00
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
4,72549 Z/35 Profil omítkový dilatační - D+M bm 23,20 18,00 417,60550 Z/36 Lišta podlahová přechodová - D+M bm 12,70 20,00 254,00551 Z/37 Lišta podlahová přechodová - D+M bm 1,50 29,00 43,50552 Z/38 Štítky informační 150/60 mm - D+M ks 17,00 100,00 1 700,00553 Z/39.1 Truhlíky pro zeleň - ocel zinkovaná - D+M kg 332,30 65,00 21 599,50554 Z/39.2 Zábradlí nad truhlíky - ocel zinkovaná - D+M kg 206,72 65,00 13 436,80555 Z/40 Zábradlí schodiště v 1. NP ocel zinkovaná - D+M kompl 1,00 8 580,00 8 580,00556 Z/41 Zábradlí schodiště v 1. NP ocel zinkovaná - D+M kompl 1,00 8 580,00 8 580,00557 Z/42 Stěna 3130/2800 ocel/sklo s dveřmi - D+M kompl 1,00 52 584,00 52 584,00558 Z/43 Samozavírač dveřní - D+M ks 19,00 2 000,00 38 000,00559 Z/44 Hasící přístroj práškový 21A - D+M kompl 8,00 1 000,00 8 000,00560 Z/45 Mřížka do parapetu 1200/100 Alu - D+M ks 4,00 500,00 2 000,00561 Z/46 Mřížka do parapetu 750/100 Alu - D+M ks 4,00 430,00 1 720,00562 Z/47.1 Mřížka větrací D 100 mm se síťkou - D+M ks 29,00 50,00 1 450,00563 Z/47.2 Mřížka větrací D 200 mm se síťkou - D+M ks 2,00 80,00 160,00564 Z/48 Žaluzie protidešťová 300/200 fasádní - D+M ks 1,00 1 500,00 1 500,00565 Z/49 Lišta podlahová ukončovací - D+M bm 7,04 30,00 211,20566 Z/50 Skříň hydrantová 950/650/285 nerez/sklo - D+M s hadicí dl. 30 m kompl 1,00 5 000,00 5 000,00567 Z/51 Tabulka informační - D+M ks 25,00 150,00 3 750,00568 Z/52 Mřížka do parapetu 800/80 Alu - D+M ks 4,00 360,00 1 440,00569 Z/53 Mřížka konvektorová 150/1000 Alu pochůzí - D+M ks 1,00 500,00 500,00570 Z/54 Dvířka revizní 200/200 plast - D+M ks 14,00 200,00 2 800,00571 Z/55 Dvířka revizní 300/300 plast - D+M ks 4,00 260,00 1 040,00572 Z/57 Dvířka 300/300 do dřeva v rámu - D+M kompl 1,00 500,00 500,00573 Z/58 Pisoárová dělící stěna 360/600 keramická - D+M ks 3,00 1 860,00 5 580,00574 Z/59 Vyvložkování komínu DN 150 mm - D+M vč. odvětrávací hlavice kompl 1,00 10 000,00 10 000,00575 Z/60 Vyvložkování komínu DN 200 mm - D+M vč. odvětrávací hlavice kompl 1,00 13 680,00 13 680,00576 Z/62 Věšák šatní otočný ocel/komaxit - D+M ks 7,00 4 600,00 32 200,00577 Z/63 Skříňka uzávěru plynu ocel zinkovaná - D+M kompl 1,00 3 000,00 3 000,00578 Z/64 Dvířka 1200/800 revizní v rámu Alu/SDK - D+M kompl 1,00 1 200,00 1 200,00579 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 10,16 800,00 8 129,15Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 126 561,10Díl: 769 Otvorové prvky z plastu; PL/01 Okno 1100/450 plast/dvojsklo - D+M kompl 2,00 3 852,00 7 704,00
2,00581 PL/02 Okno 600/600 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 3 552,00 3 552,00582 PL/03 Okno 600/1100 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 4 220,00 4 220,00583 PL/04 Okno 680/990 plast/dvojsklo - D+M kompl 2,00 4 924,00 9 848,00584 PL/05 Okno 1140/1190 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 8 547,00 8 547,00585 PL/06 Okno 1710/1190 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 14 100,00 14 100,00586 PL/07 Okno 1620/1190 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 13 100,00 13 100,00587 PL/08 Okno 1050/1190 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 10 100,00 10 100,00588 PL/09 Okno 1140/1190 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 14 083,00 14 083,00589 PL/10 Dveře vstupní 950/2070 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 27 416,00 27 416,00590 PL/11 Dveře vstupní 1090/2120 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 29 290,50 29 290,50591 PL/12 Okno 1600/450 plast/dvojsklo/mřížka - D+M kompl 1,00 8 400,00 8 400,00592 PL/13 Okno 1060/1660 plast/dvojsklo - D+M kompl 2,00 14 350,00 28 700,00593 PL/14 Okno 1610/1660 plast/dvojsklo - D+M kompl 2,00 12 540,00 25 080,00594 PL/15 Okno 1597/2030 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 13 470,00 13 470,00595 PL/16 Okno 2012/1000 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 24 530,00 24 530,00596 PL/17 Okno 1988/1000 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 21 530,00 21 530,00597 PL/18 Okno 1000/865 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 4 754,00 4 754,00598 PL/19 Okno 979/865 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 4 754,00 4 754,00599 PL/20 Okno 1060/1120 plast/dvojsklo - D+M kompl 3,00 8 144,00 24 432,00600 PL/21 Okno 1600/2290 plast/dvojsklo - D+M kompl 4,00 25 220,00 100 880,00601 PL/22 Okno 1850/1660 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 29 530,00 29 530,00602 PL/23 Okno 1000/1660 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 12 806,00 12 806,00603 PL/24 Dveře vstupní 1390/2200 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 29 840,00 29 840,00604 PL/25 Okno 1060/1680 plast/dvojsklo - D+M kompl 2,00 12 398,00 24 796,00605 PL/26 Okno 1610/1680 plast/dvojsklo - D+M kompl 2,00 17 560,00 35 120,00606 PL/27 Okno 2420/2550 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 24 240,00 24 240,00607 PL/28 Okno 1597/600 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 8 047,00 8 047,00608 PL/29 Okno 2011/2100 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 15 970,00 15 970,00609 PL/30 Okno 1988/2100 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 15 970,00 15 970,00610 PL/31 Dveře balkonové 1125/2550 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 14 870,00 14 870,00
1,18*4
všechny výrobky vč. kování, zasklení, doplňků a povrchové úpravy:2
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
611 PL/32 Dveře balkonové 1125/2550 plast/dvojsklo - D+M kompl 2,00 14 870,00 29 740,00612 PL/33 Okno 1850/1680 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 19 460,00 19 460,00613 PL/34 Okno 1000/1680 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 14 806,00 14 806,00614 PL/35 Okno 4000/1000 plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 21 560,00 21 560,00615 PL/36 Okno půlkruhové D 2000 mm plast/dvojsklo - D+M kompl 1,00 17 550,00 17 550,00616 PL/37 Okno půlkruhové D 900 mm plast/dvojsklo - D+M kompl 3,00 10 350,00 31 050,00617 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 3,17 400,00 1 266,80Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 745 112,30Díl: 770 Konstrukce systemové z kovových profilů618 AL/01 Dveře vstupní 1050/2195 Alu/dvojsklo - D+M kompl 1,00 43 378,25 43 378,25































































































1.10:12,7*2+7,9*2-4,825*2-0,9-2,0-1,18+0,55*2+0,65*2+0,2*61.12:3,8*2+1,7*2+3,1-2,315-2,0+0,4*2+1,92*2+2,68*2-0,8*3-2,32+0,5*2Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 38
PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet























































16,20629 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 50,58 9,60 485,62
20,45
20,26
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
694,94








































6,45634 597.02 Soklovka keramická 300/100 CZ standard bm 499,05 80,00 39 924,36
499,05635 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 19,77 435,00 8 600,33Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 732 188,65Díl: 773 Podlahy teracové636 773.01 Renovace stávajícího teracového schodiště vč. soklíků, dle popisu v PD m2 44,24 600,00 26 544,00
44,24637 998773103R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m t 2,94 336,60 990,26Celkem za 773 Podlahy teracové 27 534,26Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové638 775413021R00 Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 6 cm m 56,51 61,10 3 452,76
33,51
23,00639 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 138,08 48,20 6 655,46
138,08640 775541100R00 Položení podlah lamelových bez podložky, slepení m2 131,70 216,75 28 545,98
120,85
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
642 775599151R00 Lak dřevěných podlah Hydrovern 3x, přebroušení m2 135,09 263,50 35 596,38
120,85
10,85
3,39643 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm m2 131,70 127,50 16 791,75
120,85
10,85644 611.01 Vlys podlahový tl. 22 dub dl.1000 š. 90 mm m2 138,29 500,00 69 142,50
126,89
11,39645 614.01 Lišta dřevěná dubová bez nátěru  60x15 mm m 59,34 25,60 1 518,99
59,34646 998775103R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m t 2,90 686,80 1 991,78Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 186 700,29Díl: 776 Podlahy povlakové647 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 41,28 15,40 635,71
41,28648 776290020U00 Montáž kovová hrana schody stupeň vč. dodávky Alu profilu m 19,05 64,60 1 230,63
15,00
4,05649 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 278,00 8,40 2 335,20650 776431010R00 Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu vč. dodávky kobercové lišty PVC m 29,87 79,50 2 374,67







18,60652 776572100RT1 Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci m2 61,07 115,18 7 033,74
41,28
19,79653 11163230 Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER kg 8,26 43,10 355,83
8,26654 697.01 Koberec zátěžový textilní, antistatický m2 65,69 956,25 62 817,69
43,34
20,78
1,57655 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 0,15 370,97 57,33Celkem za 776 Podlahy povlakové 83 445,63Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot656 777645210R00 Nátěr podlah polyuretanový, 2x, s tmelením m2 3,71 363,50 1 348,59
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
















6,60661 781675116R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel m 4,40 153,50 675,40




0,84663 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 6,81 394,00 2 684,44Celkem za 781 Obklady keramické 196 022,72Díl: 783 Nátěry664 783125130R00 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" dvojnásobný m2 67,20 155,00 10 416,00






















































































stropy - 80% původních konstrukcí:
-1,53*2,22+(1,53+2,22*2)*0,2
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
351,75





13,32669 784195412R00 Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x m2 1 556,47 32,00 49 807,12
1 556,47670 784195422R00 Malba tekutá Primalex Polar, barva, 2 x m2 1 037,65 45,00 46 694,18
1 037,65Celkem za 784 Malby 109 471,91Díl: 786 Rolety a žaluzie671 Z/61.01 Roleta interierová 1600/2290 textilní - D+M ovládání ruční, vč. vodících lišt kompl 4,00 5 760,83 23 043,32672 Z/61.02 Roleta interierová 1988/1000 textilní - D+M ovládání ruční, vč. vodících lišt kompl 1,00 4 252,48 4 252,48673 Z/61.03 Roleta interierová 2011/1000 textilní - D+M ovládání ruční, vč. vodících lišt kompl 1,00 4 525,05 4 525,05674 Z/61.04 Roleta interierová 1850/1680 textilní - D+M ovládání ruční, vč. vodících lišt kompl 1,00 5 069,22 5 069,22675 Z/61.05 Roleta interierová 1125/2550 textilní - D+M ovládání ruční, vč. vodících lišt kompl 3,00 5 750,16 17 250,48676 Z/61.06 Roleta interierová 1988/2100 textilní - D+M ovládání ruční, vč. vodících lišt kompl 1,00 5 613,39 5 613,39677 Z/61.07 Roleta interierová 2011/2100 textilní - D+M ovládání ruční, vč. vodících lišt kompl 1,00 5 727,85 5 727,85678 998786103R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 24 m t 0,38 400,00 153,60Celkem za 786 Rolety a žaluzie 65 635,39Díl: 790 Vnitřní vybavení679 Z/13 Vybavení WC kabinky pro ZTP ocel nerez - D+M soubor 2,00 29 100,00 58 200,00
2,00680 Z/14 Vybavení WC muži ocel nerez - D+M soubor 2,00 16 490,00 32 980,00
2,00681 Z/15 Vybavení WC ženy ocel nerez - D+M soubor 2,00 18 042,00 36 084,00
2,00682 Z/16 Vybavení WC muži + ženy ocel nerez - D+M soubor 3,00 11 446,00 34 338,00
3,00683 Z/17 Vybavení hygienic. zázemí ocel nerez - D+M soubor 1,00 12 804,00 12 804,00
1,00684 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,16 1 017,00 162,72Celkem za 790 Vnitřní vybavení 174 568,72Díl: M21 Elektromontáže685 M21.01 Elektroinstalace a hromosvod celkem kompl 1,00 2 458 346,65 2 458 346,65Celkem za M21 Elektromontáže 2 458 346,65Díl: M22 Montáž slaboproudé techniky686 M22.01 Slaboproudé instalace celkem kompl 1,00 627 708,00 627 708,00Celkem za M22 Montáž slaboproudé techniky 627 708,00Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení687 M24.01 Vzduchotechnika a chlazení celkem kompl 1,00 1 171 122,00 1 171 122,00Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 1 171 122,00Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny688 M33.01 Výtah osobní - 4 nástupiště - D+M vč. dopravy a zednických přípomocí kompl 1,00 589 000,00 589 000,00Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny 589 000,00Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí689 767392112R00 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním m2 28,00 143,00 4 004,00





2 664,00691 15481471 Profil tenkostěnný ohýbaný Pz 610x50x0,8 mm T 0,34 45 610,00 15 612,30
0,34









komplexní vybavení dle popisu v PD:2
komplexní vybavení dle popisu v PD:2
komplexní vybavení dle popisu v PD:2
komplexní vybavení dle popisu v PD:3
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS























































skladba StP 003 (výměra autocad):25,74
skladba StP 004 (výměra autocad):12,73
skladba StP 005 (výměra autocad):11,66





skladba StP 007 (výměra autocad):32,71
Mezisoučet
skladba StP 101 (výměra autocad):83,02
skladba StP 102:5,2*3,13+2,0*0,3
PODLAHY - bourání:
skladba StP 001 (výměra autocad):29,55




skladba StP 106 (výměra autocad):64,79















PODLAHY - nové:skladba P001:9,92+(14,0-2,49*1,4-1,46*1,4)+1,67+3,19+1,5+1,67+1,5+14,17+46,93skladba P002:15,48+14,15+11,31+9,14+2,82+11,14+11,68+1,19+1,38+3,99+13
skladba P003:1,46*1,4
Mezisoučet
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet














































































































skladba D1.3 (požární REI45):
1NP:27,58
Mezisoučet
skladba D1.4 (zesílený, 15 mm):
2NP:7,65*6,8+55,78-33,39
Mezisoučet
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.01.1SO.01 KULTURNÍ DŮM
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Slepý rozpočet
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet SO.02.1 ROZPOČET/VV - DPS JKSO 827.29Objekt SKP SO.02 REKONSTRUKCE PŘ. VODY, PŘ. SPL. KANALIZACEMěrná jednotka mStavba Počet jednotekPFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Náklady na m.j. 0Projektant Typ rozpočtuZpracovatel projektuObjednatelDodavatel Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
HSV celkem 470 568
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 470 568
HZS 0
ZRN+HZS 470 568470 568Vypracoval Za zhotovitele Za objednateleJméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %  DPH 21,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet : SO.02.1SO.02 REKONSTRUKCE PŘ. VODY, PŘ. SPL. KANALIZACE
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS8 Trubní vedení 470 568 0 0 0 0CELKEM  OBJEKT 470 568 0 0 0 0
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.02.1SO.02 REKONSTRUKCE PŘ. VODY, PŘ. SPL. KANALIZACE
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)Díl: 8 Trubní vedení1 8.01 Rekonstrukce příp. vody, přípojka spl. kanalizace celkem dle podrobného rozpočtu kompl 1,00 470 567,80 470 567,80Celkem za 8 Trubní vedení 470 567,80
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : ROZPOČET/VV - DPS
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet SO.99.1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY JKSO Objekt SKP SO.99 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY Měrná jednotkaStavba Počet jednotekPFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Náklady na m.j. 0Projektant Typ rozpočtuZpracovatel projektuObjednatelDodavatel Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
HSV celkem 791 200
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 791 200
HZS 0
ZRN+HZS 791 200791 200Vypracoval Za zhotovitele Za objednateleJméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %  DPH 21,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet : SO.99.1SO.99 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS538 000 0 0 0 0253 200 0 0 0 0CELKEM  OBJEKT 791 200 0 0 0 0
Stavba :Objekt : VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Vedlejší nákladyOstatní náklady
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PFB140018 KULTURNÍ DŮM MĚŘÍN Rozpočet: SO.99.1SO.99 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)Díl: 00 Vedlejší náklady1 00.01 Dočasné vybavení - kanceláře na stavbě pro účastníky výstavy kpl 1,00 19 000,00 19 000,002 00.02 Telefon a Internet pro potřebu účastníků výstavby kpl 1,00 5 000,00 5 000,003 00.03 Dočasné oplocení,tabule, ochranné zábradlí brány, branky apod. kpl 1,00 80 000,00 80 000,004 00.04 Sociální zařízení pro pracovníky dodavatele kpl 1,00 80 000,00 80 000,005 00.05 Vývěsní štíty pro Klienta, dodavatele, konzultanta a architekty kpl 1,00 3 000,00 3 000,006 00.06 Ochrana inženýrských sítí kpl 1,00 7 000,00 7 000,007 00.07 Údržba soukromých a veřejných cest kpl 1,00 20 000,00 20 000,008 00.08 Ochrana prací před nepříznivým počasím kpl 1,00 19 000,00 19 000,009 00.09 Ochrana dokončených prací, provizorní cesty a zpevněné plochy, přejezdy atd. kpl 1,00 50 000,00 50 000,0010 00.10 Protipožární opatření na stavbě kpl 1,00 20 000,00 20 000,0011 00.11 Ostraha stavby kpl 1,00 50 000,00 50 000,0012 00.12 Vodné, stočné pro stavbu kpl 1,00 50 000,00 50 000,0013 00.13 Osvětlení a spotřeba el. energie pro stavbu kpl 1,00 50 000,00 50 000,0014 00.14 Odvoz odpadků, úklid během prací kpl 1,00 50 000,00 50 000,0015 00.15 Dočasná opatření proti hluku ze stavební činnosti mobilní protihlukové stěny kpl 1,00 25 000,00 25 000,0016 00.16 Poplatky na Dopravně inženýrské opatření a DIR kpl 1,00 10 000,00 10 000,00Celkem za 00 Vedlejší náklady 538 000,00Díl: 11 Ostatní náklady17 11.01 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 34 200,00 34 200,0018 11.02 Geodeticke prace kpl 1,00 15 000,00 15 000,0019 11.03 Dílenská dokumentace - dodávka GDS kpl 1,00 23 000,00 23 000,0020 11.04 Inženýrská činnost kpl 1,00 12 000,00 12 000,0021 11.05 Fotodokumentace o postupu prací kpl 1,00 7 000,00 7 000,0022 11.06 Bezpečnostní a zdravotní zabezpečení pracovníků kpl 1,00 15 000,00 15 000,0023 11.07 Systém pro kontrolu kvality a bezpečnosti práce kpl 1,00 7 000,00 7 000,0024 11.08 Kontrola hluku, znečištění a všechny ostatní závazky vyplývající ze zákona kpl 1,00 10 000,00 10 000,0025 Pol__24 Práce akustika (měření 2x, vyhodnocení v akustické studii, konečné měření) kpl 1,00 35 000,00 35 000,0026 Náklady na pojištění díla a pojištění zhotovitele kpl 1,00 15 000,00 15 000,00
27 Náklady na zajištění bankovních záruk kpl 1,00 80 000,00 80 000,00Celkem za 11 Ostatní náklady 253 200,00
Slepý rozpočet
Stavba :Objekt : VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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